



# AVANCES

Semana 3 al 9 de julio de 2023



Construcción de aceras y ciclorrutas en la calle 116



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

## Temas

Así vamos .....	2
Localidades .....	3
Agenda .....	5
Contraloría en medios .....	6

En esta edición del boletín **Avances**, la Contraloría de Bogotá, D.C. presenta algunas de las actividades de control adelantadas la última semana.

## Visita de Verificación a construcción de aceras y ciclorrutas



Funcionarios de la Dirección de Movilidad de la Contraloría de Bogotá, D.C. recorrieron la calle 116 desde la Avenida 9° hasta la Autopista Norte.

La Dirección de Movilidad de la Contraloría de Bogotá, D.C. llevó a cabo una Visita de Verificación a la construcción de aceras y ciclorrutas sobre la calle 116, desde la Avenida 9° hasta la Autopista Norte que hace parte de las obras de valorización.

Durante el recorrido se constató que el avance real corresponde al 76.49% cuando, según la programación, debía estar llegando al 100%.

Este contrato fue suscrito hace más de dos años, su valor supera los \$53 mil millones y la finalización se prevé para el próximo 24 julio.

La Contraloría continuará verificando la ejecución de la obra y el cronograma contemplado.

## Se entrega colegio en Suba que presentaba retrasos

El Colegio María Cristina Salazar Camacho, ubicado en la Localidad de Suba, fue entregado luego del seguimiento y la vigilancia de la Contraloría de Bogotá, D.C. a través de su programa **Vamos a la Obra**.

La obra tuvo demoras relacionadas con energización, gas natural y acueducto, entre otros aspectos. Este logro beneficiará aproximadamente a 180 niños, con edades comprendidas entre los 3 y 5 años.



La Contraloría de Bogotá, D.C. estuvo presente en la entrega del Colegio María Cristina Salazar Camacho en la Localidad de Suba.

## Reunión con las madrinas del monumento Banderas en Kennedy



La Contraloría de Bogotá, D.C. participó en una reunión a la que asistieron las madrinas del monumento Banderas en la JAL de Kennedy.

La Gerencia Local de Kennedy de la Contraloría de Bogotá, D.C. participó en una reunión convocada por las madrinas del monumento Banderas, con el objetivo de buscar soluciones a las problemáticas de inseguridad y vandalismo en dicho monumento y en el denominado Diosa del Agua.

Las defensoras manifestaron que se han invertido importantes recursos para la recuperación y mantenimiento de los monumentos, sin embargo, al no existir un pie de fuerza permanente y/o

controles a las actividades y reuniones que se están llevando a cabo en el lugar, está expuesto a actos de vandalismo y se ve afectado también por las aglomeraciones de público. De igual forma, se abordaron otros temas relevantes para el sector como el uso indebido de los puentes peatonales para hacer cambuches por parte de carreteros.

En la reunión participaron también delegados de la Alcaldía Local, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Transmilenio y Ciudad Limpia.

## Reunión de seguimiento en Ciudad Bolívar

La Gerencia Local de Ciudad Bolívar de la Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una reunión de seguimiento en torno el contrato 838 de 2022, suscrito por el Fondo de Desarrollo Local, relacionado con el fortalecimiento técnico y mejoramiento de los acueductos veredales.

Dicho contrato tiene un valor de \$1.160.567.562 y un plazo de siete meses.



La Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una reunión con representantes de la Alcaldía Local, el contratista y el interventor del contrato 838 de 2022.

## Inspección de parques en Ciudad Bolívar



La Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una Visita de Inspección a los parques La Estancia y Acapulco Monterrey en la Localidad de Ciudad Bolívar.

En el marco de la estrategia **Localidades al Tablero**, la Gerencia Local de Ciudad Bolívar de la Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una Visita de Inspección al contrato 520 de 2022, que contempla el mantenimiento y la adecuación de 16 parques, por un valor superior a los \$3.800 millones.

En el recorrido, se visitó el parque La Estancia (con un valor de \$450 millones y 85% de avance físico) y Acapulco Monterrey (con una inversión de \$120 millones y 85% de ejecución).



## Agenda del 10 al 16 de julio de 2023

### 11 de julio de 2023

- Visita Gerencia Rafael Uribe Uribe – Contralor de Bogotá, D.C.
- Inspección de obras – Ciudad Bolívar.
- Reunión de control social – Kennedy.



## **EN RIESGO DE PERDERSE \$ 10.000 MILLONES EN BOGOTÁ**

Medio: CM&

La Contraloría de Bogotá, D.C. prendió alarmas por el no cobro de \$ 10.000 millones por el uso de módulos y puestos en las plazas de mercado de la capital. Las deudas vienen acumuladas desde hace más de cuatro años, lo que las convierte de difícil recaudo.

<https://goo.su/xmCW>

## **LAS 5 OBRAS DE VALORIZACIÓN QUE MÁS AGOBIAN A LOS BOGOTANOS POR RETRASOS EN CONSTRUCCIÓN**

Medio: Caracol (www.caracol.com.co)

Los problemas en los retrasos son por dos factores: las redes de servicios públicos y los incumplimientos de los contratistas. Cabe recordar que la Contraloría de Bogotá, D.C. inició visitas administrativas al IDU y pronto comenzará una Auditoría de Cumplimiento contra estas obras de valorización que presentan atrasos críticos. Además, se citará a todos los contratistas para que respondan por estos hechos.

<https://goo.su/mUczcgg>



# AVANCES

Avances es una publicación semanal de la Contraloría de Bogotá, D.C. que incluye los resultados más importantes del ejercicio de control fiscal en la capital.

**Avances - Edición 22/2023**

**Semana**

*3 al 9 de julio de 2023*

**Contralor de Bogotá, D.C.**

*Julián Mauricio Ruiz Rodríguez*

**Contralor Auxiliar**

*Carlos Orlando Acuña*

**Elaboración**

*Oficina Asesora de Comunicaciones*

**Dirección**

*Cra.32 A No. 26 A - 10*

**Teléfono**


*3358888 ext. 11501*

**Correo electrónico**

*comunicaciones@contraloriabogota.gov.co*



**CONTRALORÍA**  
**DE BOGOTÁ, D.C.**



Contraloría de Bogotá



@contraloriabta

 **CONTRALORÍA**  
**DE BOGOTÁ, D.C.**