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INTRODUCCIÓN 

 

La Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de sus funciones constitucionales y 

legales, en especial de lo previsto en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, 

conforme a las reformas introducidas por el Acto Legislativo 04 de 2020, el Decreto Ley 403 de 

2020 y en el Acuerdo 658 de 2016 modificado parcialmente por el Acuerdo 664 de 2017, 

formuló en su Plan Anual de Estudios PAE vigencia 2023, el estudio “Infraestructura Pública del 

Sector Salud” el cual tiene como objeto analizar los proyectos de obra proyectados por las 

Subredes Integradas de Servicios de Salud que se encontraban previstos en el marco del Plan 

de Ordenamiento Territorial POT, hasta su culminación, entrega o continuación durante la 

vigencia fiscal 2022. 

 

Este documento inicia con el análisis de los proyectos de obra del Sistema Distrital de 

Salud Público en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial POT adoptado mediante 

Decreto 190 de 2004 y el Plan Maestro de Equipamientos del Sector Salud PMES del que trata 

el Decreto 318 de 2006, seguido de una breve contextualización de la proyección de obras de 

infraestructura para el sector salud en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial POT 

vigente sancionado mediante el Decreto Distrital 555 de 2021 del 29 de diciembre de 2021; 

posteriormente se muestran los principales resultados del análisis de los proyectos de obra 

formulados por las cuatro Subredes que conforman el  Sistema Distrital de Salud Público a 

saber: Subred Sur, Subred Sur Occidente, Subred Centro Oriente, Subred Norte y finalmente 

se presentan las conclusiones. 

 

Este análisis se realizó con base en la información suministrada por la Secretaría 

Distrital de Salud SDS y sus dependencias Sub Secretaría de Planeación y Gestión Sectorial y 

Dirección de Infraestructura y Tecnología; las cuatro Subredes; el sistema de seguimiento de la 

Secretaría Distrital de Salud SDS Salud Data; la rendición de cuenta de la vigencia fiscal 2022 
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a esta Contraloría; la Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal; el Sistema de seguimiento a los 

programas, proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.- SEGPLAN, entre otros. 

  

Análisis de obras proyectadas del Sistema Distrital de Salud Público 

 

La Ley 338 de 1997 en su artículo 6o faculta a los territorios a planificar el desarrollo 

urbano a través de la definición de estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del 

suelo en función de los objetivos sociales, económicos, urbanos y ambientales. Para tal fin se 

requiere diseñar y adoptar un instrumento y procedimientos de planeación y gestión como el 

Plan de Ordenamiento Territorial. (Congreso de Colombia, 1997)  

 

Es a partir de esta legislación, que las obras de infraestructura proyectadas para el 

Sistema Distrital de Salud Pública en Bogotá D.C., se enmarcan en la planeación urbana del 

Plan de Ordenamiento Territorial POT, el cual se constituye en la hoja de ruta bajo una 

proyección y ejecución a corto, mediano y largo plazo. Para el caso de la infraestructura en 

salud, las soluciones se formulan para superar el déficit, generar equilibrio y equidad espacial. 

 

Frente a la formulación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial POT en Bogotá 

D.C., este instrumento se revisa por primera vez mediante el Decreto 463 de 2003, durante el 

Plan de Desarrollo Distrital 2001-2004 “Bogotá para vivir”, posteriormente se compila en el Plan 

de Desarrollo Distrital 2004-2008 “Bogotá sin Indiferencia” mediante el Decreto 190 de 2004 el 

cual tuvo una vigencia de 18 años.  

 

Para los equipamientos en salud, el Decreto 318 de 2006 que adopta el Plan Maestro 

de Equipamientos del Sector Salud PMES, se constituye en la hoja de ruta para la planeación y 

ejecución de los proyectos de infraestructura del sector salud el cual tuvo una vigencia de 16 

años. 
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Con la sanción del Plan de Ordenamiento Territorial POT mediante el Decreto 555 de 

2021 “Bogotá Reverdece” 2022-2035 en el marco del Plan de Desarrollo Distrital vigente “Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, el Plan de Ordenamiento 

Territorial POT sancionado mediante el Decreto 318 de 2006 y el Plan Maestro de 

Equipamientos del Sector Salud PMES sancionado mediante el Decreto 318 de 2006 fueron 

derogados tal como se muestra en la siguiente figura:   

 

Figura 1. Línea de tiempo Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Nota: Decreto 190 de 2004; Decreto 318 de 2004; Decreto 555 de 2021. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-

Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los principales resultados 

del análisis de las obras proyectadas del Sistema Distrital de Salud público desde su 

formulación hasta la vigencia fiscal 2022. 

 

Plan Maestro de Equipamientos del Sector Salud PMES 

 

De acuerdo con el documento “Diagnóstico para la Formulación del PMES” (SDS, 

2006), Bogotá D.C. presenta una distribución inequitativa en equipamientos para el sector salud 

que afecta a la población más pobre y vulnerable, debido a las dificultades que ésta tiene para 

acceder a la prestación de servicios en salud, generado por el déficit de recurso humano en los 
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tres niveles de atención, el déficit de camas y especialmente el déficit de infraestructura la cual 

no cumple con las necesidades actuales y futuras de la población. De igual manera presenta 

vulnerabilidad física frente a una situación de desastre incumpliendo la Política Nacional de 

Prestación de Servicios de Salud (2005) del Ministerio de Salud y Protección sobre la cual se 

enmarcó la Política Distrital de Salud, los cuales exigen garantizar el derecho a la salud y la 

promoción por la calidad de vida a través de unidades en salud que respondan a las 

necesidades de la población. 

 

Este diagnóstico (SDS, 2006) determinó las necesidades en salud de la población de 

Bogotá D.C., a partir de factores tales como las brechas entre la oferta y la demanda, la 

estimación de incidencia y prevalencia de los eventos de salud que más afectan a la población; 

el análisis de la vulnerabilidad social; los factores que inciden en la salud-enfermedad; el 

análisis de la equidad espacial de los puntos de atención existentes en el año 2006 y aquellas 

áreas de la ciudad donde se requería la ubicación de unidades nuevas. Estos factores se 

constituyeron en los lineamientos para formular los requerimientos técnicos de las 

intervenciones de la infraestructura pública del sector salud. 

 

Teniendo en cuenta que las fallas en la distribución, así como los factores mencionados 

anteriormente afectan en su mayoría a la población más pobre y vulnerable de la ciudad, en el 

diagnóstico citado se priorizan las áreas de Bogotá D.C., donde en su mayoría residen 

habitantes de los estratos 1 y 2, los cuales representan cerca del 50% de la población total de 

la ciudad. 

 

Esta población se ubica en 14 de las 20 localidades, que, para el sector salud presenta 

una división del territorio bajo la denominación de redes a saber: Norte, Sur Occidente, Sur y 

Centro Oriente. Bajo esta división, este documento (SDS, 2006) señala un patrón de 

localización de la población más pobre y vulnerable en las zonas periféricas de la ciudad, las 

cuales tradicionalmente han presentado déficit en unidades en salud de carácter público, 
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configurándose en un patrón de inequidad a través del tiempo, que ha contribuido a la 

ampliación de brechas en la ciudad, donde, entre mejor nivel económico y social tenga un 

individuo, mejores serán sus condiciones de acceso y oportunidad  a los  servicios en salud. 

 

Con base en lo anterior, se formuló el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006), el cual se convierte en uno de los principales 

instrumentos para garantizar el derecho a la salud y la promoción de la calidad de vida, a través 

de la red prestadora de servicios en salud. De esta manera, este instrumento proyecta un 

horizonte desde el año 2005 hasta el 2019, en su momento, en el marco del Plan Distrital de 

Desarrollo 2004-2008 “Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la 

exclusión” el cual para el sector salud, se centró en la garantía al acceso a los servicios sin 

discriminación partiendo de una distribución equitativa de las unidades y servicios en salud 

(SDS, 2006). 

 

Para su cumplimento, la Secretaría Distrital de Salud SDS en el marco de la formulación 

del Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES, realizó un análisis y evaluación de las 

unidades en salud existentes del nivel I de atención debido a que este se constituye en el 

primer eslabón para el ingreso al sistema, seguido del análisis del déficit de unidades 

especializadas con el fin de identificar la distribución y acceso de la oferta de servicios, el cual 

es interpretado como la relación entre necesidades vs oferta y se constituye en la base para la 

formulación de los proyectos de infraestructura a corto, mediano y largo plazo. 

 

Frente al estado de las unidades por redes (SDS, 2006), la que mayor deficiencia 

presenta es la red Sur, teniendo en todas sus localidades de influencia graves problemas de 

accesibilidad espacial a los servicios de salud, con déficit de camas y problemas de cobertura 

con especial énfasis en los servicios de mediana y alta complejidad; seguido de las redes 

Centro Oriente y Sur Occidente, que presenta las mismas problemáticas. 
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Con relación a la situación de la red norte, se destaca la deficiencia en accesibilidad 

espacial de la red pública especialmente de los servicios de consulta externa, a su vez, las 

localidades Suba, Engativá, Usaquén y Chapinero presentaron la necesidad de mejorar la 

oferta en las UPZ ubicadas en los cerros orientales.  

 

Dado lo anterior, las redes Sur, Centro Oriente, Sur Occidente y algunas localidades de 

la red Norte, fueron priorizadas en el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES; se 

aclara que algunas denominaciones de UPZ sufrieron cambios, así como la definición del 

territorio a nivel de redes, debido a que esta constitución es anterior a la sanción del Acuerdo 

del 641 de 2016 del Concejo de Bogotá por medio del cual se reorganizó el sector salud. En 

este documento no fue evaluado la localidad de Sumapaz, como se muestra en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 1. Unidades de Planeamiento Zonal UPZ clasificación crítica 

UPZ CRITICAS 

Nombre Descripción UPZ Localidad Observación localidad 

La Flora 

Deficiencia casi total en los 

servicios de salud local 

público. 

Usme 

Es la localidad con mayores 

deficiencias en accesibilidad a los 

servicios de salud 

Alfonso López 

Los Comuneros 

Danubio 

Ciudad Usme 

San Cristóbal 

Norte 

La mayoría de sus barrios 

se ubican en la zona alta 

de la montaña. 

Usaquén 

Diferencias físicas del territorio y 

socioeconómicas a nivel de 

accesibilidad de servicios en salud 

Los 

Libertadores 

Deficiencia casi total en los 

servicios de salud local 

público. 

San Cristóbal 

El 66% corresponde a suelo rural 

ubicado en su totalidad en la 

estructura ecológica principal 
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UPZ CRITICAS 

Nombre Descripción UPZ Localidad Observación localidad 

San Isidro 

Patios 

Aislada del casco urbano, 

dificultad dotación de 

servicios inclusive de I nivel 

de atención. 

Chapinero Compuesta por área rural y urbana 

Patio Bonito 

Deficiencia en los servicios 

de salud, su cercanía con el 

río Bogotá es un riesgo 

para la salud debido a su 

alta contaminación.   

Kennedy 

Es la localidad más poblada de la 

ciudad; una gran proporción de 

hogares que la habitan se encuentran 

bajo la línea de pobreza. 

Tibabuyes 

Problemas de accesibilidad Suba 

Presenta los mayores contrastes 

físicos y socioeconómicos de la 

ciudad, con diferencias en la 

accesibilidad y oferta de servicios en 

salud.  

Rincón 

Fontibón San 

Pablo 

Cobertura intermedia en la 

oferta en salud pública 
Fontibón 

Densidad poblacional media con 

algunos sectores con baja 

accesibilidad, a nivel local 

Bolivia, Garcés 

Navas y 

Engativá 

Cobertura intermedia en la 

oferta en salud pública 
Engativá 

Deficiencias en su territorio, en 

especial en la atención de urgencias 

Bosa Occidental 

Deficiencia casi total en los 

servicios de salud local 

público. 

Bosa 

Altos índices de contaminación del 

aire; ubicada zona de riesgo alto para 

inundación; su cercanía con los ríos 

Tunjuelito y Bogotá son un riesgo 

para la salud por su contaminación.  

Dificultades para la accesibilidad a la 

oferta de servicios de salud del 

sistema público. 

Bosa Central 

Tintal Sur 

Bosa Central 

El Porvenir 

Apogeo 
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UPZ CRITICAS 

Nombre Descripción UPZ Localidad Observación localidad 

Jerusalem 

Alta densidad poblacional, 

vulnerabilidad social y 

económica los cual se 

generan en parte por la 

ubicación de barrios en 

zona de montaña, de origen 

ilegal con problemas de 

accesibilidad urbana y local 

a los servicios en salud. 

  

Ciudad 

Bolívar 

Concentra la mayoría de hogares en 

condiciones de pobreza, críticos a 

nivel social y económico. 

Es una de las localidades con 

mayores diferencias físicas y 

socioeconómicas de la ciudad. 

Lucero 

El Tesoro 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Diagnóstico para la Formulación del PMES. Bogotá, 2006. Respuesta a Contraloría 

de Bogotá Radicado No. 2023EE22583. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública 

 

Tabla 2. Unidades de Planeamiento Zonal UPZ clasificación prioritaria 

UPZ PRIORITARIAS 

Nombre Descripción UPZ Localidad Observación localidad 

Lourdes y las 

Cruces 

Algunos barrios están en la 

parte alta de la zona de 

montaña 

Santa Fe 

Conforma la zona más antigua de la 

ciudad con algunas áreas en 

deterioro. 

Venecia y 

Tunjuelito 

Cobertura intermedia en la 

oferta en salud pública 
Tunjuelito 

No se clasifica como área industrial, 

pero presenta el mayor número de 

industrias sobre todo del 

procesamiento del cuero en su 

territorio. 

Diana Turbay 

Conformada en su mayoría 

por barrios en zona de 

montaña, de origen ilegal, 

con problemas de 

Rafael Uribe 

Uribe 

La mayoría de su población se ubica 

en los estratos del 0 al 3, con 

predominio de los estratos 2 y 3. 
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UPZ PRIORITARIAS 

Nombre Descripción UPZ Localidad Observación localidad 

accesibilidad urbana y local 

a los servicios de salud. 

Algunos barrios están ubicados en 

zona de montaña. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Diagnóstico para la Formulación del PMES. Bogotá, 2006. Respuesta a Contraloría 

de Bogotá Radicado No. 2023EE22583. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006) formuló los proyectos a ejecutar en el marco del Plan de 

Ordenamiento Territorial POT (Decreto Distrital 469 de 2004), en la red prestadora de servicios 

de salud priorizando el fortalecimiento de la red de urgencias y el servicio de consulta externa 

de medicina general. 

 

Lo anterior en cumplimiento de la Política Distrital de Salud y el modelo de atención 

primaria en salud, los cuales señalan que, el primer nivel de atención y la red de urgencias se 

configuran en la entrada al sistema distrital de salud, razón por la cual es importante la 

presencia de unidades en las escalas zonales y vecinales en la cuidad, considerando el grado 

de dependencia de los servicios ofertados tales como el servicio de Cuidado Intensivo y 

Hospitalización que deben estar conectados en unidades ubicadas bajo el concepto de 

centralidad, que a su vez se puedan ubicar en diferentes UPZ para fortalecer el acceso; los 

tipos de unidades y los conceptos más relevantes para la elaboración y justificación de los 

proyectos de obra en el marco del PMES que se describen en el anexo N°1 de este 

documento. 

 

Es preciso reiterar que los proyectos formulados en el marco del Plan Maestro de 

Equipamientos en Salud PMES, se enmarcaban en el Plan Distrital de Desarrollo 2004-2008 

“Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, razón por la 

cual los proyectos priorizados se ubicaban en las localidades catalogadas por esa 

Administración como en emergencia social, a saber: Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, San 
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Cristóbal, Suba y Kennedy, por concentrar la mayor población en condición de pobreza y 

vulnerabilidad social de Bogotá D.C.; para estas localidades se formularon proyectos a corto y 

mediano plazo de infraestructura tipo Unidades Básicas y Primarias de Atención UPAS y 

Unidades Básicas de Atención UBAS, con una dotación de equipos básicos para la atención 

familiar.   

 

Frente a los tiempos de ejecución del Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES, 

este hace énfasis en proyectar y ejecutar proyectos de infraestructura a corto y mediano plazo, 

tal como se menciona en este documento, el Plan Maestro “no ha llegado aún al punto de 

determinar las necesidades específicas en materia de disponibilidad de espacio físico para los 

equipamientos de salud en el largo plazo del plan” (SDS, 2006). Estos plazos se establecieron 

así:  

 

- Corto plazo, desde la fecha de publicación 2006 hasta la vigencia 2008. Entre los 

proyectos seleccionados se destaca la construcción y dotación de los hospitales 

Meissen, Usme, y Tintal los cuales siguen en curso. 

 

- Mediano plazo, hasta la vigencia 2012. Entre los proyectos seleccionados se 

destaca la construcción del Hospital de Bosa el cual sigue en curso.  

 

- Largo plazo, hasta la vigencia 2019. Allí se proyectan la ejecución de obras que se 

consideren necesarias para el periodo, de acuerdo a las condiciones sociales y 

demográficas de la ciudad. 

 

En consideración a lo anterior, este Órgano de Control Fiscal realizó un análisis 

comparativo entre lo proyectado a corto y mediano plazo en la vigencia 2006 y los proyectos en 

ejecución en la vigencia fiscal 2022, identificando que, 21 de los 34 formulados a corto y 
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mediano plazo, se encontraban aún en ejecución en la vigencia fiscal 2022, los cuales se 

describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Proyectos PMES corto y mediano plazo vigentes en 2022 

Proyectos de obra PMES corto y mediano plazo 

PDD 2004-2208 vigencia 2006 
Proyectos PMES PDD 2020-2024 vigencia 2022 

Obra  Tipo de intervención  Obra  Tipo de intervención  

Upa Candelaria la 

nueva 

Obra Nueva  

Reposición  

Reubicación 

CAPS Candelaria la 

Nueva 

Construcción  

Dotación  

Hospital el Tunal 
Reforzamiento  

Ampliación 
USS El Tunal 

Adecuación 

Ampliación 

Construcción 

Demolición 

Reforzamiento 

Reordenamiento 

Dotación  

Cami Manuela Beltrán 

Obra Nueva 

Reposición  

Reubicación 

CAPS Manuela Beltrán 
Construcción 

Dotación  

Cami Usme 

Reforzamiento 

Restitución  

Ampliación 

Hospital Usme 
Construcción 

Dotación  

Hospital de Meissen Obra Nueva 
Torre I, Torre II USS 

Meissen 

Adecuación 

Ampliación 

Reforzamiento 

Reordenamiento 

Reposición de dotación  

Upa Danubio 

Obra Nueva 

Reposición 

Reubicación 

CAPS Danubio 
Construcción 

Dotación  

Hospital Tintal Obra Nueva  CAPS Tintal Construcción  
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Proyectos de obra PMES corto y mediano plazo 

PDD 2004-2208 vigencia 2006 
Proyectos PMES PDD 2020-2024 vigencia 2022 

Obra  Tipo de intervención  Obra  Tipo de intervención  

Reordenamiento Dotación  

H Occidente de 

Kennedy 

Reforzamiento  

Reordenamiento 

Hospital Occidente de 

Kennedy 

Ampliación 

Reforzamiento 

Upa Kennedy 29 
Restitución  

Ampliación 
CAPS 29 

Adecuación estructural, 

Reordenamiento 

Dotación   

Upa Mexicana 
Restitución  

Ampliación 
CAPS Mexicana 

Construcción  

Dotación  

Cami Pablo VI Bosa Reforzamiento CAPS Pablo VI 
Ampliación 

Reordenamiento 

Cami Trinidad Galán Otros CAPS Trinidad Galán 
Construcción 

Dotación  

Upa Antonio Nariño Obra Nueva CAPS Antonio Nariño 

Adecuación 

Terminación  

Operación 

Cami Diana Turbay 
Restitución 

Ampliación 
CAPS Diana Turbay 

Construcción  

Dotación  

Hospital San Blas 
Reforzamiento 

Reordenamiento 

USS San Blas como 

UMHES Pediátrica 

Adecuación 

Terminación  

Operación 

UPA Los Libertadores Obra Nueva CAPS Libertadores 

Adecuación 

Terminación  

Operación 

Hospital la Victoria 
Reforzamiento  

Reordenamiento 

USS Victoria como 

UMHES Salud Mental 

Adecuación 

Reforzamiento 

Reordenamiento  

H Santa Clara 

Reforzamiento  

Reordenamiento  

Ampliación 

UMHES Santa Clara 

Adecuación 

Reordenamiento 

Restauración  

Reforzamiento  
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Proyectos de obra PMES corto y mediano plazo 

PDD 2004-2208 vigencia 2006 
Proyectos PMES PDD 2020-2024 vigencia 2022 

Obra  Tipo de intervención  Obra  Tipo de intervención  

Cami Verbenal Obra Nueva CAPS Verbenal 

Adecuación 

Reordenamiento  

Dotación  

Hospital Simón Bolívar 
Reforzamiento  

Reordenamiento 

Salas de Cirugía USS 

Simón Bolívar 

Adecuación  

Reordenamiento salas de 

cirugía 

Hospital Fray 

Bartolomé 

Reforzamiento   

Reordenamiento 

USS Fray Bartolomé de 

las Casas 

Adecuación 

Reordenamiento 

Ampliación  

Dotación  

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Diagnóstico para la Formulación del PMES. Bogotá, 2006. Concepto Técnico de 

Viabilidad del Proyecto, Bogotá 2021, 2022. Respuesta a Contraloría de Bogotá Radicado No. 2023EE22583 Dirección de 

Infraestructura SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

En la vigencia 2021 se sancionó el Plan de Ordenamiento Territorial POT 2022-2035 

“Bogotá Reverdece” mediante el Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021, el cual entró en 

vigencia el presente año (2023) después de un año de transición (2022) según lo establecido 

en el artículo 586 del mencionado Decreto, razón por la cual, es el anterior Plan de 

Ordenamiento Territorial POT (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004) y el Plan Maestro de 

Equipamientos en Salud PMES (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006) los que se encontraban 

vigentes en la vigencia fiscal 2022. No obstante lo anterior, se considera pertinente enunciar 

algunos de los planteamientos básicos de este Plan de Ordenamiento Territorial con el fin de 

contextualizar el horizonte de la infraestructura del sector salud. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial POT 2022-2035 “Bogotá Reverdece” (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., 2021) plantea un Modelo de Ocupación Territorial MOT multiescalar con 

el fin de disminuir la vulnerabilidad territorial a través del fomento y revitalización de áreas 
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consolidando la oferta de vivienda, empleo, espacio, público e infraestructura. En este modelo 

se encuentra un componente funcional y del cuidado asociado al sector salud, que, a través de 

la implementación de las manzanas de cuidado pretende la prestación de varios servicios 

sociales en un mismo espacio territorial (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2021). 

  

Esta estructura funcional y del cuidado se compone de cuatro sistemas, teniendo al 

sector salud incorporado en el Sistema Distrital del Cuidado tal como se señala el Decreto 555 

de 2021, en su artículo 94 Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales, numeral a. sección iii: 

 

Salud con enfoque social y resolutivo. Servicios destinados a promover el cuidado de la salud, 

prevenir, diagnosticar, recuperar y rehabilitar la salud física y mental de la población, mediante la 

integración de las acciones en salud individuales y colectivas, acorde a planes de beneficio en 

salud vigentes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, habilitados y ofertados en 

equipamientos en armonía con el entorno los cuales cuentan con capacidad instalada para brindar 

servicios ambulatorios de consulta externa, urgencias, apoyo diagnóstico y terapéutico, así como 

servicios hospitalarios de internación y quirúrgicos, de diversos niveles de complejidad, en las 

diferentes modalidades de prestación de servicios intramurales, extramurales y de telesalud, a fin 

de garantizar el desarrollo de la prestación de los servicios de salud integrales, con enfoque 

diferencial, poblacional y de género en el contexto del modelo de atención primaria que reconozca 

y aborde las acciones en salud mediante estrategias territoriales para modificar los determinantes 

en salud. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2021) 

 

En cuanto a los instrumentos de planeación del presente Plan de Ordenamiento 

Territorial POT, el artículo 486 adopta tres Planes Maestros a saber: Plan de Movilidad 

Sostenible y Segura –PMSS; Plan del Hábitat y Servicios Públicos – PHSP; y el Plan del 

Sistema del Cuidado y Servicios Sociales -PSCSS donde se ubica el sector salud sobre el cual 

se señala lo siguiente: 
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Artículo 489. Plan del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales -PSCSS. Es el instrumento 

mediante el cual se concretan las políticas, estrategias y metas del presente Plan referentes al 

Sistema del Cuidado y Servicios Sociales, a través de la priorización en la programación de la 

inversión pública y su articulación con la inversión privada, para aumentar la cobertura en la 

prestación de servicios vinculados al sistema en el Distrito Capital, acorde con las demandas 

sociales, el equilibrio en la distribución espacial de la oferta y el favorecimiento de la inclusión 

social, determinando las formas de asociación y articulación de las diferentes entidades. 

 

Es importante destacar que el sector salud quedó integrado en el Plan del Sistema del 

Cuidado y Servicios Sociales –PSCSSE con sectores como educación e integración social, lo 

cual implica que los instrumentos por sectores del anterior Plan de Ordenamiento Territorial 

POT como el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES fueron derogados, lo que 

significa que para el cumplimiento del artículo 489 mencionado anteriormente para la 

priorización y articulación para aumentar la cobertura, se deban consultar y aplicar criterios 

tales como el déficit y las necesidades de oferta de servicios, que pueden ser diferentes en 

cada sector. Esto genera inquietudes desde la vista de esta Contraloría en lo referente a la 

aplicación de los mismos, teniendo en cuenta que cada sector buscará priorizar la necesidad 

de intervención en favor de su sector y grupos de interés. 

 

Frente al contenido programático del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial POT para 

el sector salud, este se enmarca en los objetivos estratégicos N° 4. “Revitalizar la ciudad a 

través de intervenciones y proyectos de calidad” y N° 6. “Reducir los desequilibrios y 

desigualdades para un territorio más solidario y cuidador” y el Programa N° 3. “Programa 

Vitalidad y cuidado”. 

 

El Programa Vitalidad y cuidado es definido por el Decreto 555 de 2021 de la siguiente 

manera: 
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Artículo 568. Programa para la vitalidad y cuidado. Aporta a los objetivos del Plan de Ordenamiento 

Territorial revitalizar la ciudad y a reducir los desequilibrios y desigualdades para un territorio más 

solidario y cuidador a través de intervenciones y proyectos de calidad orientados a garantizar el 

sistema de servicios sociales del cuidado y servicios básicos, de modo que se genere un mayor 

equilibrio territorial y se garantice un mayor acceso de los ciudadanos a los servicios que le 

permitan ejercer mejor, y de manera más próxima, sus derechos. Adicionalmente, se soporta en 

la prestación efectiva de los servicios públicos en el marco de la sostenibilidad y la eficiencia 

energética y soporte territorial y regulación para la conformación de ecosistemas digitales en el 

marco de la sostenibilidad territorial y de calidad en el acceso a las TIC.  

 

Bajo el programa mencionado anteriormente, el sector salud hace parte del 

“Subprograma de Promoción de Áreas de Servicios Sociales para el Cuidado”, de acuerdo con 

el Decreto 555 de 2021: La Secretaría Distrital de la Mujer y Hábitat coordinarán con las 

Secretarías de Integración Social, Salud, Educación, de Cultura y Seguridad, en coordinación 

con entidades competentes, serán las responsables de la ejecución de este subprograma 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2021). Las metas del sector salud en el marco de este 

Subprograma se describen a continuación:  

 

 24 hospitales nuevos en UPL deficitarias de acuerdo al análisis prospectivo de oferta y demanda 

del servicio para la vigencia del presente Plan. 

 41 centros de Salud nuevos de escala de proximidad en UPL deficitarias de acuerdo al análisis 

prospectivo de oferta y demanda del servicio para la vigencia del presente Plan. 

 En desarrollo de la red pública distrital 16 Hospitales como proyectos estructurantes para la 

consolidación y fortalecimiento del sector 

 En desarrollo de la red pública distrital 18 Centros de salud de escala de proximidad para la 

consolidación del corto plazo. 

 

A nivel rural, las acciones se enmarcan en el “Subprograma fortalecimiento de 

equipamientos rurales en núcleo”, que, de acuerdo con el Decreto 555 de 2021 se establece que: 
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La Secretaría Distrital del Hábitat, la Secretaría Distrital de integración Social, en coordinación 

con entidades competentes, serán las responsables de la ejecución de este subprograma 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006), con los siguientes proyectos para el sector salud: 

 

 Centro de salud Nazareth- Rural 

 Centro de salud San Juan de Sumapaz – Rural 

 

Frente al sistema de seguimiento, este se encuentra a cargo de la Secretaría Distrital de 

Planeación, señalando lo siguiente: 

 

Artículo 584. Creación del Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del POT. El 

seguimiento y evaluación es un proceso continuo y sistemático que debe implementarse de 

manera paralela a la ejecución de este Plan. El sistema deberá producir información en función 

del grado de avance del Plan, sus efectos e impactos, con el objetivo de retroalimentar a todos los 

actores involucrados en su ejecución. 

 

De igual manera este Decreto plantea la creación de un observatorio en cabeza de la 

Secretaría Distrital de Planeación para el seguimiento al Sistema de Cuidado del cual hace 

parte el sector salud, señalando lo siguiente:  

 

Artículo 586. Observatorio del Sistema del cuidado y servicios sociales. Es el mecanismo 

institucional a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación que lidera, evalúa, y armoniza 

decisiones e iniciativas públicas y privadas asociadas al desarrollo del Sistema del cuidado y 

servicios sociales, generando e intercambiando conocimiento. El Observatorio se creará dentro de 

los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan. 

 

Frente a la programación de los proyectos para el sector salud, estos se discriminan en 

los artículos 565 y 568 del Decreto 555 de 2021; esta Contraloría realizó un análisis 

comparativo entre los proyectos en curso en el marco del POT anterior y aquellos proyectados 
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en el nuevo POT, identificando que todos los proyectos que aún no han culminado, continúan 

su ejecución en este nuevo Plan tal como se muestra en la tabla 4, sin embargo, es de anotar 

que todos estos proyectos fueron priorizados hace 18 años con una proyección de ejecución a 

corto y mediano plazo. 

 

Tabla 4. Proyectos programados en POT anterior y en POT vigente 

Artículo 565. Programas del POT - Artículo 568. Programa Vitalidad y cuidado 

Sub programa 4. Promoción de áreas de servicios sociales para el cuidado 

Proyectos Estructurantes  

Plan del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales -PSCSS.  

Meissen Torre II  - Proyecto anterior a nuevo POT 

Meissen Torre I   - Proyecto anterior a nuevo POT 

Hospital de Bosa - Proyecto anterior a nuevo POT 

Hospital de Engativá 

CAPS Suba 

Hospital de Usme - Proyecto anterior a nuevo POT 

Hospital Fray Bartolomé de las Casas - Proyecto anterior a nuevo POT 

Hospital La Victoria - Proyecto anterior a nuevo POT 

Hospital Materno Infantil 

Hospital Simón Bolívar  - Proyecto anterior a nuevo POT 

Hospital San Blas como UMHES pediátrica - Proyecto anterior a nuevo POT 

Hospital Santa Clara  - Proyecto anterior a nuevo POT 

Hospital Tintal - Proyecto anterior a nuevo POT 

Hospital Tunal - Proyecto anterior a nuevo POT 

CAPS Conjunto Hospitalario San Juan de Dios - Proyecto anterior a nuevo POT 

CAPS Pablo VI Bosa, ampliación, reordenamientos y dotación  - Proyecto anterior a nuevo POT 

CAPS Tintal - Proyecto anterior a nuevo POT 

Laboratorio de Biocontención 

Torre Urgencias Kennedy- Proyecto anterior a nuevo POT 
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Artículo 565. Programas del POT - Artículo 568. Programa Vitalidad y cuidado 

Sub programa 4. Promoción de áreas de servicios sociales para el cuidado 

18 Centros de salud de escala de proximidad para la consolidación del corto plazo. 

Se presume que allí se encuentran aquellos CAPS que en la vigencia 2021 aún se encontraban en obra o en 

etapa de inversión. 

Artículo 565. Programas del POT - Artículo 568. Programa Vitalidad y cuidado 

Subprograma 5. Fortalecimiento de equipamientos rurales en núcleo 

Proyectos  

Plan del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales -PSCSS.  
Observación 

Centro de salud Nazareth Proyecto anterior a nuevo POT 

Centro de salud San Juan de Sumapaz  Proyecto anterior a nuevo POT 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá, 2006. Decreto 190 de 2004, Decreto 555 de 2021. Elaborado por la 

Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública, Dirección de Infraestructura SDS. 

 

Obras proyectadas Sistema Distrital de Salud Público 

 

La figura 2 muestra el número de obras proyectadas por localidad en el marco del Plan 

de Ordenamiento Territorial POT anterior y el Plan Maestro de Equipamientos en Salud PMES 

en curso durante la vigencia fiscal 2022, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 

“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 

Figura 2. Obras proyectadas por Subredes 

 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


32 

 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32 A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 

 

 

 

Nota: Decreto 190 de 2004, Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología, respuesta a 

Contraloría de Bogotá, radicado No.:2023EE2944101 del 14 marzo 2023. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de 

Evaluación de Política Pública. 

 

Ejecución vigencia fiscal 2022 PDD UNCSAB  

 

Los proyectos de obra que se encontraban en curso durante la vigencia 2022 hacen 

parte de la armonización entre el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para 

Todos” y el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
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la Bogotá del siglo XXI” PDD UNCSAB, bajo este último, se estructuraron de la siguiente 

manera: 

 

Entidad: Secretaría de Salud / Fondo Financiero Distrital del Salud 

 

Propósito N° 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política 

 

Programa 7. Mejora de la gestión de instituciones de salud 

 

Meta Sectorial. A 2024 Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la 

infraestructura y dotación del sector salud. Contribuyendo al cierre de brechas de inequidad 

territorial con el sur y suroccidente de la cuidad mediante la ampliación de servicios de salud en 

las localidades con menos servicios, ya sea por creación de nueva infraestructura como con el 

fortalecimiento de los servicios actuales. Esto en defensa del derecho a la salud y en virtud de 

sus elementos esenciales tales como accesibilidad equidad y progresividad. Porcentaje de 

avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias.  

 

Proyecto de Inversión. 7790 fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud 

Bogotá 

 

Metas proyecto:  

1. Avanzar en 75 % en construcción y dotación de 3 instalaciones hospitalarias a 2024. 

2. Avanzar en 100 % en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en 

Salud, (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) a 2024. 

3. Avanzar en 100 % en estructuración de 3 instalaciones hospitalarias a 2024. 
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4. Avanzar en 80 % en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud 

del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención) A 

2024. 

 

La siguiente tabla muestra los recursos proyectados y ejecutados en lo corrido del Plan 

Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 

siglo XXI”: 

 

Tabla 5. Ejecución Proyecto de Inversión 7790 – PDD UNCSAB  

Entidad 
Proyecto 

Inv. 

No. Meta 

Proyecto 

Total, programado 

2020-2021-2022 

Total, ejecutado 

2020-2021-2022 

Total, programado 

2023-2024 

SDS /FFDS 7790 1  $           474.076.752.452   $           473.593.827.405  $               243.559.022.410  

SDS /FFDS 7790 2  $             99.926.843.795   $             98.492.115.851  $                 15.161.290.600  

SDS /FFDS 7790 3  $               1.705.668.974   $               1.683.668.974  $                      443.615.000  

SDS /FFDS 7790 4  $           407.858.410.454   $           402.916.562.171  $               229.966.394.700  

      Total  $          983.567.675.675   $          976.686.174.401  $               489.130.322.710  

Fuente: Fuente: SEGPLAN, 31 diciembre 2022. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de 

Política Pública. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que estos proyectos de obra han contado 

con un presupuesto programado en las vigencias 2020, 2021, 2022 por aproximadamente el 

billón de pesos con $ 983.567.675.675 millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado el 

99.3% de los recursos con un saldo de $ 6.881.501.274 millones de pesos; con relación a los 

recursos programados para las vigencias de cierre del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo 

Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” del vigencias 2023 -2004 se evidencia 

un presupuesto programado por $489.130.322.710 millones de pesos. 

 

Frente a la vigencia fiscal 2022, los recursos programados y ejecutados en cada una de 

las cuatro metas del proyecto de inversión se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.  Ejecución proyecto de inversión 7790 PDD UNCSAB vigencia 2022  

Entidad Proyecto Inv. 
No. Meta 

Proyecto 
$ Programados 2022 $ Ejecutados 2022 

SDS /FFDS 7790 1  $               235.135.597.515   $               235.121.283.411  

SDS /FFDS 7790 2  $                 19.743.462.061   $                 18.694.017.251  

SDS /FFDS 7790 3  $                      265.217.085   $                      265.217.085  

SDS /FFDS 7790 4  $               173.084.499.222   $               171.941.232.420  

     Total  $               428.228.775.883   $               426.021.750.167  

Fuente: SEGPLAN, 31 diciembre 2022. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 

 

La tabla anterior evidencia recursos programados por $ 428.228.775.883 millones de 

pesos de los cuales se ejecutó el 99% con $ 426.021.750.167 millones de pesos, generando un 

saldo de $2.207.025.716 millones de pesos.  De estos recursos, la meta N°1 representa el 55% 

de los recursos programados y ejecutados, seguido de la meta N°4 con el 40%, meta N°2 con 

el 4.6% y finalmente la meta N° 3 con el 0.1%. Los recursos ejecutados se describen en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Contratos celebrados PDD UNCSAB proyecto inversión 7790 vigencia 2022 

Entidad 
Meta 

PDD 

Proyecto 

Inversión 

N° 

Contratos 
Valor Total / RP Giros Saldos por girar 

FFDS 1 7790 26 $                      235.121.283.411   $             234.135.451.751    $                       1.680.907.078  

FFDS 2 7790 43 $                        18.694.017.251   $               16.765.964.770    $                        1.457.213.400  

FFDS 3 7790 4 $                             265.217.085   $                    150.825.638    $                           114.391.447  

FFDS 4 7790 81 $                 171.941.232.420   $             103.533.071.723    $                      68.183.924.360  

      154 $                 426.021.750.167 $              354.585.313.882   $                      71.436.436.285 

 

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 

FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

Como se muestra en la tabla anterior, los recursos ejecutados corresponden a los 

registros presupuestales de cada una de las cuatro metas del proyecto de inversión que suman 
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un total de $ 426.021.750.167 millones de pesos, de este recurso, con corte a 31 de diciembre 

de la vigencia fiscal 2022 se ha realizado el 82% de giros con $ 354.585.313.882, teniendo 

saldos por girar del 16.8% por $71.436.436.285 millones de pesos.  

 

Con relación al número de contratos en la vigencia fiscal 2022, se evidencia la 

celebración de 154 contratos por las cuatro metas del proyecto de inversión 7790, de los cuales 

la meta N°1 representa la mayor cuantía con el 55.19% por un valor de $ 235.121.283.411 

millones de pesos; seguido de la meta N° 4 con el 40.36% por un valor de $ $171.941.232.420 

millones de pesos; meta N° 2 con el 4.39% por un valor de $ 18.694.017.251 millones de 

pesos; y finalmente, la meta N°1 con el 0.06% por $265.217.085 millones de pesos.  

 

La cantidad, valor y concepto de los 154 contratos por cada una de las cuatro metas del 

proyecto de inversión 7790, se describen en las siguientes tablas: 

 

Tabla 8. Contratos PDD UNCSAB Meta 1.  

Entidad 
Meta 

PDD 

Proyecto 

Inversión 

No. 

Contratos 
Valor Total / RP 

% frente 

meta 
Giros Saldos por girar 

FFDS 1 7790 26 $     235.121.283.411  55,19 $      234.135.451.751  $             1.680.907.078  

 

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 

FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

Frente a los contratos celebrados en la meta N°1 Avanzar en 75 % en construcción y 

dotación de 3 instalaciones hospitalarias a 2024, se tiene un total de 26 con registro 

presupuestal del $ 235.121.283.411 millones de pesos de los cuales se realizaron el 99.6% de 

los giros por $ 234.135.451.751 con un saldo por girar del 0.7% por $ 1.680.907.078 millones 

de pesos. De los cuales 12 corresponden a los proyectos de obra UMHES Santa Clara y CAPS 

del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios; Hospital Usme; 2 convenios interadministrativos 
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de las Subredes Sur Centro Oriente; mientras 12 corresponden a prestación de servicios 

profesionales. 

 

Tabla 9. Contratos PDD UNCSAB Meta 2.  

Entidad 
Meta 

PDD 

Proyecto 

Inversión 

No. 

Contratos 
Valor Total / RP 

% frente 

meta 
Giros Saldos por girar 

FFDS 2 7790 43 $        18.694.017.251  4,39 $        16.765.964.770  $             1.457.213.400  

 

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 

FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

Frente a los contratos celebrados en la meta N°2 Avanzar en 100 % en construcción y 

dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud, (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios 

y diseños) a 2024, se tiene un total de 43 con registro presupuestal por $ 18.694.017.251 

millones de pesos de los cuales se realizaron el 89.6% de los giros por $ 16.765.964.770 con 

un saldo por girar del 7.8% por $ 1.457.213.400 millones de pesos. 

 

En cuanto al concepto de los contratos, 14 corresponden a adiciones para los proyectos 

de obra CAPS Danubio; CAPS Suba; CAPS Tintal; CAPS Villa Javier; CAPS Diana Turbay; 

CAPS Altamira; CAPS 29; CAPS Candelaria la Nueva; CAPS Mexicana; CAPS Verbenal; 

mientras 3 corresponden a convenios interadministrativos de las Subredes Sur y Norte. 

 

Tabla 10. Contratos PDD UNCSAB Meta 3.  

Entidad 
Meta 

PDD 

Proyecto 

Inversión 

No. 

Contratos 
Valor Total / RP 

% frente 

meta 
Giros Saldos por girar 

FFDS 3 7790 4 $        265.217.085  0,06 $        150.825.638  $             114.391.447  

 

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 

FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 
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Frente a los contratos celebrados en la meta N°3 Avanzar en 100 % en estructuración 

de 3 instalaciones hospitalarias a 2024, se tiene un total de 4 contratos con registro 

presupuestal por $ 265.217.085 millones de pesos de los cuales se realizaron el 56.8% de los 

giros por $ 150.825.638 con un saldo por girar del 43.1% por $ 114.391.447 millones de pesos, 

que corresponden a prestación de servicios profesionales. 

 

Tabla 11. Contratos PDD UNCSAB Meta 4.  

Entidad 
Meta 

PDD 

Proyecto 

Inversión 

No. 

Contratos 
Valor Total / RP 

% frente 

meta 
Giros Saldos por girar 

FFDS 4 7790 81 $      171.941.232.420  40,36 $      103.533.017.723  $           68.183.924.360  

 

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 

FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

Frente a los contratos celebrados en la meta N°4 Avanzar en 80 % en obras y dotación 

complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud 

mental y 1 laboratorio de biocontención) A 2024, se tiene un total de 81 con registro 

presupuestal por $ 171.941.232.420 millones de pesos de los cuales se realizaron el 60.2% de 

los giros por $ 103.533.017.723 con un saldo por girar del 39.7% por $ 68.183.924.360 millones 

de pesos. 

 

En cuanto a los tipos de contratos 19 corresponden a obras y adiciones para los 

proyectos Hospital Occidente de Kennedy (adición); Unidad de Servicios USS San Blas; Unidad 

de Servicios USS la Victoria (adición); Torre 1 Meissen; Torre 2 Meissen (adición); Unidad de 

Servicios (USS) Hospital el Tunal; CAPS Tunal (adición); Unidad de servicios de salud mental 

Floralia; Laboratorio de alta seguridad biológica BSL3; 5 contratos al Centro Distrital de Salud; 

5 corresponden  al Edificio de la Dirección de urgencias y emergencias en salud DUES de la 

Secretaría Distrital de Salud SDS y el municipio de la Calera; 2 al Hemocentro de la Secretaría 

Distrital de Salud SDS; 8 a contratos de compraventa, mantenimiento de redes de agua potable 
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del centro distrital de salud y la sede de la Secretaría Distrital de Salud, compra de vehículo 

para el Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS y finalmente 6 a contratos para las 4 

Subredes.  

 

Obras proyectadas por Subredes 

 

Como resultado del análisis de la información consultada para el presente informe se 

concluye lo siguiente:  

 

 De los 41 proyectos de obra proyectadas, 34 registran presupuesto, concepto de 

viabilidad e inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital 

de Salud en lo corrido de su ejecución hasta el corte fiscal 2022. 

 

 Se encontraron 7 proyectos sin identificar su avance, con excepción del proyecto 

Laboratorio de Biocontención que si bien no presentó Concepto Técnico de Viabilidad ni 

Metodología General Ajustada MGA por parte de ninguna de las entidades Distritales 

referidas anteriormente, cuenta con inversión en la vigencia fiscal 2022.  

 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la 

Secretaría Distrital de Salud SDS (Secretaría Distrital de Salud, 2023) a esta Contraloría, los 7 

proyectos sin concepto técnico integral de viabilidad del proyecto de inversión presentan la 

siguiente situación: 

 

1. CAPS Primero de mayo. Una vez se cuenten con estudios y diseños se puede definir su fecha 

de entrega; Proyecto establecido como "en estudios y diseño" para el presente PDD.  

 

2. Hospital de Bosa. Las Vigencias futuras inician en el año 2023. 
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3. Hospital Materno Infantil. Una vez se cuente con la aprobación de la vigencias futuras y el 

proyecto como ejecución de una APP se podrán establecer fecha de entrega. El compromiso en 

PDD corresponde a la entrega de la fase 1 de la estructuración que corresponde a la 

"Estructuración técnica, legal, económica y financiera de un proyecto bajo el mecanismo de 

Asociación Público Privada (APP)" del proyecto. 

 

4. Hospital Simón Bolívar. Estructuración Fase 1 - Finalizada en el 2020; Una vez se cuente con 

la aprobación de las Vigencias futuras y el proyecto como ejecución de una APP se podrán 

establecer fecha de entrega. El compromiso en PDD corresponde a la entrega de la fase 1 de la 

estructuración que corresponde a la "Estructuración técnica, legal, económica y financiera de un 

proyecto bajo el mecanismo de Asociación Público Privada (APP)" del proyecto. 

 

5. CAPS la Granja. Una vez se cuenten con estudios y diseños se puede definir su fecha de 

entrega. Proyecto establecido como "en estudios y diseño" para el presente PDD. 

 

6. Hospital de Engativá. Una vez se cuente con la aprobación de la Vigencias futuras y el proyecto 

como ejecución de una APP se podrá establecer fecha de entrega; El compromiso en PDD 

corresponde a la entrega de la fase 1 de la estructuración que corresponde a la "Estructuración 

técnica, legal, económica y financiera de un proyecto bajo el mecanismo de Asociación Publico 

Privada (APP)" del proyecto; “Estructuración técnica, legal, económica y financiera de un proyecto 

bajo el mecanismo de Asociación Publico Privada (APP) que contemple el diseño, financiación, 

construcción, dotación, operación, mantenimiento, y reversión del Gran Parque Hospitalario de 

Engativá”. 

 

7. Laboratorio de Biocontención. Fecha entrega 01/11/2023 

 

Frente al Laboratorio de Biocontención, en la plataforma SIVICOF CBN-1024 Rendición 

de la Cuenta FFDS vigencia 2022 así como en la Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 

2023 FFDS – SDS se identificó un proyecto denominado “Laboratorio de alta seguridad 
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biológica BSL3” el cual puede ser el denominado “Laboratorio de Biocontención”; la siguiente 

tabla describe el presupuesto durante la vigencia fiscal 2022: 

 

Tabla 12. Contratos proyecto Laboratorio de Biocontención  

Proyecto 
No. 

Contratos 
Cantidad   Valor Total RP  Giros Saldo por Girar 

Laboratorio de Alta 

Seguridad Biológica 

BSL3 

3920161 

4140628 

3960450 

4168925 

6  $        9.399.018.000   $         277.579.000   $            9.121.439.000  

Fuente: SIVICOF CBN-1024 Rendición de la Cuenta FFDS vigencia 2022; Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal 2023 

FFDS – SDS. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

Este proyecto registra un total de 6 contratos celebrados con registro presupuestal por  

$ 9.399.018.000 millones de pesos, de los cuales tan solo se realizaron el 3% de los giros por  

$ 277.579.000 con un saldo por girar del 97% por $ 9.121.439.000 millones de pesos. Estos 

giros corresponden a contratos de consultoría. 

 

Por otro lado, el presupuesto total estimado, ejecutado, en ejecución y por ejecutar de 

los 34 proyectos de obra que registraron presupuesto, concepto de viabilidad e inscripción en el 

Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital de Salud BPP-SDS en lo corrido de 

su ejecución hasta el corte fiscal 2022 se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Presupuesto total de proyectos de obra, corte vigencia 2022   

Proyectos de obra Sistema Distrital de Salud Público 

No. 
Proyectos 

Valor total asignado Valor total ejecutado Valor total por ejecutar 

34  $             1.213.926.754.854                $               626.331.624.805 $            587.595.130.049 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I 

del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión; Metodología General Ajustada MGA. 

Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 
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De acuerdo con la tabla anterior, con corte a 2022, los 34 proyectos de obra 

presentaron un valor total asignado por $1.213.926.754.854 millones de pesos (1.2 billones), de 

los cuales el 51.6% se ejecutó con $ 626.331.624.805 millones de pesos, mientras el 48.4% por 

ejecutar con un total de $ 587.595.130.049 millones de pesos.  

 

Frente a la ejecución de estos proyectos, este se realiza a través de la suscripción de 

convenios interadministrativos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS y las 

Subredes Sur, Sur Occidente, Centro Oriente y Norte respectivamente; como se mencionó 

anteriormente, estos proyectos cuentan con concepto técnico integral de viabilidad del proyecto 

de inversión por parte de la Secretaría Distrital de Salud a través de la Dirección de 

Infraestructura y Tecnología para su actualización, inscripción en el Plan Bienal de Inversiones 

Públicas en Salud PBIS y el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital de 

Salud BPP-SDS y son producto de la armonización entre los Planes Distritales de Desarrollo 

Bogotá Mejor Para Todos 2016-2019 y Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 

del siglo XXI 2020-2024 en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial POT (Decreto 190 de 

2004). 

Es importante mencionar que las actualizaciones de estos proyectos se realizaron 

solamente para el componente financiero, conservando la proyección de oferta, demanda y 

población, por tratarse de información base para la formulación del programa médico 

arquitectónico a ejecutar en la fase de obra en cumplimiento de lo concertado entre las 

Subredes y la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud en la 

vigencia 2019 a saber: 

 

Se concertó que para los proyectos en ejecución no se deben actualizar los datos que dieron origen 

a las áreas definitivas, debido a que al variar la información puede variar el dimensionamiento, 

solamente se actualizará la información del componente de costos a medida que se vaya 

avanzando en las diferentes fases del proyecto. (Dirección Infraestructura y Teconología SDS, 

2023) 
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De igual manera se destaca que no todos los proyectos presentan ejecución en la 

vigencia fiscal 2022, razón por la cual esta Contraloría hace referencia de la última vigencia 

sobre la que  se realizó solicitud de actualización a través de los conceptos técnicos integrales 

de viabilidad de los proyecto de inversión, revisados y aprobados por parte de la Dirección de 

Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud.  

 

A continuación se presentan los principales resultados del análisis realizado por esta 

Contraloría a los 34 proyectos de obra, proyectadas por las cuatro Subredes que conforman 

actualmente el sistema de salud público del Distrito Capital, bajo las tipologías Centros de 

Atención Prioritaria en Salud CAPS; Unidades de Servicios en Salud USS; Hospitales de II y III 

nivel de atención cuya  proyección de los mismos, esta direccionada a una atención del 100% 

de la población perteneciente al régimen subsidiado. Las características de estas tipologías y el 

análisis detallado de cada una de las 34 obras se describen en los anexos de este documento;  

 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

 

Esta Subred presenta una cobertura para la atención en salud en su mayoría a cargo 

del sistema público, adicional es  la que mayor déficit presenta en la prestación de servicios 

básicos especializados en salud como Cirugía General, Ortopedia, Cardiología, Neurocirugía, 

Neurología, Nefrología Adultos y Pediátrica, Unidad de Diálisis Renal, Oncología y 

Hospitalización; razón por lo cual la culminación y puesta en operación de los proyectos de 

obra que pretenden ampliar y mejorar la cobertura y la atención en las localidades que la 

comprenden es altamente prioritaria desde la vigencia 2004. Frente al presupuesto asignado, 

ejecutado y por ejecutar de las obras proyectadas por esta Subred, se describe en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 14. Presupuesto proyectos de obra Subred Sur 

Subred Sur 

No. obras 
proyectadas 

Valor total asignado Valor total ejecutado  Valor total por ejecutar 2022 

11  $                 601.838.916.247  $                        378.411.732.831  $                        223.427.183.416 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I 

del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. 

Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

Durante la vigencia fiscal 2022 la Subred Sur presentó 11 proyectos de obra por un 

valor total asignado de $601.838.916.247 millones de pesos, de los cuales el 63% se ejecutó 

con $378.411.732.831 millones de pesos, mientras el 37% estaba por ejecutar con 

$223.427.183.416 millones de pesos. El valor asignado, los porcentajes ejecutados, por 

ejecutar, el estado y porcentaje de representación presupuestal, se discriminan en la siguiente 

tabla: 

 

 

Tabla 15. Ejecución obras Subred Sur 

Proyecto Valor total asignado 
% Total 

ejecutado  
a 2022 

% Por 
ejecutar 

Estado 
% 

Representación 

CAPS 
Candelaria 

 $                 40.939.782.944  88% 12% 
Entregado 2022, 

terminación en 2023 
6,5% 

CAPS Manuela 
Beltrán 

 $                 20.068.689.987  80% 20% 
Entregado 2021, 

terminación en 2023 
 

3,2% 

CAPS Danubio  $                 27.340.043.724  87% 13% 
En ejecución, 
programada 

terminación para 2023 
4,3% 

CAPS Tunal  $                 18.288.888.480  88% 12% 

En ejecución, 
programada 

terminación para 2023 
 

2,9% 

Hospital de 
Usme 

 $               293.820.516.563  54% 46% 

En ejecución, 
programada 

terminación para 2024 
 

46,4% 
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Proyecto Valor total asignado 
% Total 

ejecutado  
a 2022 

% Por 
ejecutar 

Estado 
% 

Representación 

USS Marichuela  $                 25.242.122.014    100% 

Obra sin iniciar a 
2022, no registra año 

de terminación 
 

4,0% 

USS Nazareth  $                   3.931.454.665    100% 

Obra sin iniciar a 
2022, programada 

terminación para 2023 
 

0,6% 

USS San Juan  $                   2.810.116.010    100% 

Obra sin iniciar a 
2022, programada 

terminación para 2023 
 

0,4% 

Torre I USS 
Meissen 

 $                 28.832.365.539  44% 56% 

En ejecución, 
programada 

terminación para 2024 
 

4,5% 

Torre II USS 
Meissen 

 $                 36.020.033.010  100%   
Entregado en 2022 

 
5,7% 

USS Tunal  $               136.528.596.000  59% 41% 

En ejecución, 
programada 

terminación para 2025 
 

21,5% 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I 

del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. 

Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

De acuerdo con la tabla anterior se observa que de los 11 proyectos formulados en la 

Subred Sur es el Hospital de Usme el que tiene mayor representación presupuestal con 46.4%, 

seguido de la USS Tunal con el 21.5%; los demás proyectos se encuentran en un rango de 

representación menor al 10% donde la representación mayor entre ese grupo lo tiene el CAPS 

Candelaria con el 6.5%. 

 

Dado que el Hospital de Usme es el que presenta el mayor valor asignado y tiene un 

impacto a nivel de Subred en especial en la localidad de Usme por ser su área de influencia 

directa, se considera pertinente destacar la problemática más relevante que generó su 

viabilidad, la cual está relacionada con dos factores que históricamente han afectado a esta 

unidad a saber: la falta de infraestructura física para atender la alta demanda de los servicios 
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de internación de alta complejidad materno perinatal y pediátrica, y el déficit permanente de 

camas en las unidades de cuidados básicos neonatales y cuidados intermedios neonatales; 

razón por la cual, este Hospital se proyectó como una Unidad Médica para Hospitalización 

Especializada UMHES materno perinatal y pediátrico para la Subred Sur, propósito que sigue 

pendiente hasta su entrega definitiva y puesta en operación. 

 

Por su parte, la USS Tunal le sigue en porcentaje de representación y también presenta 

un alto impacto a nivel de Subred, en especial en la Localidad de Tunjuelito por ser su área de 

influencia, la problemática más relevante que generó su viabilidad es la relacionada con la falta 

de los espacios requeridos para la prestación de servicios en salud como consulta externa y 

observación de urgencias causando hacinamiento y sobreocupación, donde, como solución 

previa se realizaron adecuaciones para incrementar estas áreas generando el cruce de material 

contaminado con material limpio, que, según la Subred Sur aumentan el riesgo potencial de 

infecciones asociadas a la atención en salud; lo anterior además de causar fallas en la 

prestación de los servicios en comento, impide que esta unidad cumpla de manera óptima con 

su propósito como Hospital Universitario. 

 

Siguiendo con la tabla anterior, el presupuesto por ejecutar corresponde al componente 

de dotación para los proyectos CAPS Candelaria, Manuela Beltrán, Danubio y USS Meissen 

Torre I, mientras para el Hospital de Usme y USS Tunal corresponde a los componentes de 

obra y dotación. 

 

Por otro lado, frente al proyecto Meissen Torre I y II, planteó desde su inicio la 

unificación de las dos torres con el fin de integrar la prestación de los servicios y ampliar la 

capacidad instalada a través de la atención diferenciada entre la población adulta y pediátrica, 

permitiendo cumplir el propósito para esta unidad de ser el referente materno infantil y de 

trauma para la Subred Sur,  para su cumplimiento, está la Subred debe implementar un plan de 

contingencia en el momento de la unión de la Torre I (en servicio) con la Torre II, con el fin de 
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evitar eventos adversos y la suspensión de los servicios (Dirección Infraestructura y 

Teconología SDS, 2023), el cumplimiento de este propósito continua pendiente hasta la 

unificación de las dos torres, su entrega definitiva y puesta en operación. 

Finalmente, los proyectos que presentaron mayores demoras en su ejecución son en su 

orden: CAPS Candelaria la nueva en ejecución 7.5 años, con proyección de 7 meses; CAPS 

Manuela Beltrán en ejecución 6.4 años, con proyección de 6 meses; CAPS Tunal en ejecución 

de 6 años, con proyección de 7 meses; CAPS Danubio en ejecución 6 años con una proyección 

de 6 meses, todos con plazo inicial de 2 años y Hospital de Usme en ejecución por 5 años con 

proyección de 4 años.  

 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 

Durante la vigencia fiscal 2022, esta Subred presentó 9 proyectos de obra por un valor 

total asignado de $259.656.130.900 millones de pesos de los cuales el 71.3% se ha ejecutado 

con $ 185.255.796.389 millones de pesos y el 28.6%  faltaba por ejecutar con $74.400.334.511 

millones de pesos, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16. Presupuesto proyectos de obra Subred Sur Occidente  

Subred Sur Occidente 

No. obras 
proyectadas 

Valor total asignado Valor total ejecutado  Valor total por ejecutar  

9  $                    259.656.130.900  $                  185.255.796.389  $                    74.400.334.511 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I 

del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión; Metodología General Ajustada (MGA). 

Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

Frente al valor asignado, los porcentajes ejecutados, por ejecutar, el estado y  

porcentaje de representación estos se discriminan en la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Ejecución obras Subred Sur Occidente 

Proyecto Valor total asignado 
% Total 

ejecutado a 2022 
% Por ejecutar Estado 

% 
Representación 

CAPS Tintal  $               16.526.667.702  86% 14% 

En ejecución, 
programada 

terminación para 
2023 

 

6,4% 

CAPS Villar 
Javier 

 $               14.629.660.996  85% 15% No se identifica 5,6% 

CAPS 29  $                 7.382.969.347    100% 

Obra sin iniciar a 
2022, programada 
terminación para 

2023 
 

2,8% 

CAPS Mexicana  $                    15.936.144.078  86% 14% 

 
En ejecución, 
programada 

terminación para 
2023 

 
 

6,1% 

CAPS Pablo VI  $                    19.468.243.399  2% 98% 

 
En ejecución, 
programada 

terminación para 
2025 

 
 

7,5% 

CAPS Trinidad 
Galán 

 $                       4.527.353.308  10% 90% 

 
En ejecución, 
programada 

terminación para 
2025 

 
 

1,7% 

Hospital 
Occidente de 

Kennedy 
 $                 144.879.218.580  98% 2% 

 
En ejecución, 
programada 

terminación para 
2023 

 
 

55,8% 
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Proyecto Valor total asignado 
% Total 

ejecutado a 2022 
% Por ejecutar Estado 

% 
Representación 

USS Patio 
Bonito Tintal 

 $                       7.577.189.543    100% 

Obra sin iniciar a 
2022, programada 
terminación para 

2023 
 

2,9% 

USS Floralia  $                    28.728.683.920  5% 95% 
A 2022 en 

estudios y diseños 
11,1% 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I 

del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA. 

Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

De acuerdo con la tabla anterior se observa que de los 9 proyectos de obra a cargo de 

esta Subred, el Hospital Occidente de Kennedy es el que presenta el mayor porcentaje de 

representación con el 55.8%; los demás proyectos se encuentran entre el 11.1% y 7.5% para 

los proyectos USS Floralia y el CAPS Pablo VI respectivamente. 

 

Frente al Hospital Occidente de Kennedy que cuenta con la mayor representación, se 

destaca su alto impacto a nivel de Subred y localidad de influencia, razón por la cual, las 

dificultades presentadas para este proyecto relacionadas con las ampliaciones y los 

reforzamientos que se han realizado desde 1999, específicamente con el reforzamiento del ala 

occidental y la adecuación de las UCI adultos y pediátrica, dejando pendiente el reforzamiento 

del resto del Hospital, han perjudicado la oportunidad en la atención en salud a nivel de Subred; 

para dar solución, este proyecto se incorporó en el POT anterior (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., 2004) y el PMES (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006), registrando en la vigencia fiscal 

2022 una ejecución pendiente del 2% para el componente de obra y su interventoría. 

 

Por su parte, la USS Floralia registra un porcentaje por ejecutar del 95% para los 

componentes de obra y dotación, se destaca que esta unidad presenta la necesidad de ampliar 
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su atención intramural, parcial y ambulatoria especialmente para  las patologías mentales que 

han venido en aumento en Bogotá D.C. 

 

Frente a los demás proyectos, en el porcentaje por ejecutar con corte fiscal 2022, esta 

Contraloría identificó 3 razones a saber: la primera se refiere al componente de dotación con 

los CAPS Tintal, Villa Javier y Mexicana; la segunda a los componentes de obra y dotación con 

los CAPS Pablo VI, Trinidad Galán; la tercera se refiere a obras que a la fecha no habían 

iniciado su ejecución con el CAPS 29 y la USS Patio Bonito Tintal;  frente a esta última se 

destaca su proyección como centro de atención pediátrica de la Subred Sur Occidente, en 

especial, para los servicios de UCI y cirugía pediátrica los cuales son prestados por el Hospital 

Occidente de Kennedy.  Teniendo en cuenta que  esta obra no había iniciado su ejecución con 

corte fiscal 2022, los pacientes pediátricos con patologías quirúrgicas y de cuidado crítico 

deben ser atendidos en el Hospital Occidente de Kennedy para los procedimientos y luego ser 

trasladados para el seguimiento postoperatorio a la USS Tintal, afectando su seguridad. 

 

Finalmente, los proyectos que presentaron mayores demoras en su ejecución son en su 

orden: CAPS Trinidad Galán en ejecución 7 años con proyección de 7 meses y plazo inicial de 

20 meses; CAPS Pablo VI Bosa en ejecución 6 años con proyección de 7 meses; CAPS 

Mexicana en ejecución 6 años con proyección de 7 meses; Hospital Occidente de Kennedy en 

ejecución 4 años, estas tres unidades presentan un plazo inicial de 2 años; Unidad de servicios 

en salud USS Patio Bonito en ejecución 2.5 años con proyección de 9 meses y un plazo inicial 

de 8 meses; CAPS 29 en ejecución 3.3 años con proyección de 3 años y un plazo inicial de 8 

meses. 

 

 

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 
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Durante la vigencia fiscal 2022, esta Subred presentó 8 proyectos de obra por valor total 

estimado de $241.246.224.071 millones de pesos de los cuales el 17.7% se ha ejecutado con 

$42.749.636.233 millones de pesos y el 82.3% está por ejecutar con $198.496.587.838 

millones de pesos, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Presupuesto proyectos de obra Subred Centro Oriente 

Subred Centro Oriente 

No. obras 
proyectadas 

Valor total asignado Valor total ejecutado  Valor total por ejecutar  

8  $            241.246.224.071   $               42.749.636.233  $            198.496.587.838 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I 

del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión; Metodología General Ajustada (MGA). 

Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

El valor asignado, los porcentajes ejecutados, por ejecutar, el estado y el porcentaje de 

representación se discriminan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Ejecución obras Subred Centro Oriente 

Proyecto Valor total asignado 
% Total ejecutado 

a 2022 
% Por 

ejecutar 
Estado % Representación 

CAPS 
Antonio 
Nariño 

 $                   2.317.256.535  100%   

Entregado en  
2021, obra 

inconclusa desde 
2011 

1,0% 

CAPS Bravo 
Páez 

 $                     19.614.748.413  86% 14% 

Suspendida 
programada 

terminación para 
2026 

8,1% 

CAPS Diana 
Turbay 

 $                      19.701.991.793  85% 15% 

En ejecución, 
programada 

terminación para 
2023 

8,2% 
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Proyecto Valor total asignado 
% Total ejecutado 

a 2022 
% Por 

ejecutar 
Estado % Representación 

CAPS 
Altamira 

 $                        7.236.707.132  95% 5% 

En ejecución, 
programada 

terminación para 
2023 

3,0% 

CAPS 
Libertadores 

 $                        2.224.630.013   100%  

Entregado en 
2021 inconclusa 
14 años desde 
2006 a 2019. 

0,9% 

USS SAN 
Blas como 
UMHES 

Pediátrica 

 $                      70.400.000.000    100% 

Obra sin iniciar a 
2022, 

programada 
terminación para 

2024 

29,2% 

USS Victoria 
como UMHE 
Salud Mental 

 $                      17.892.545.744    100% 

Obra sin iniciar a 
2022, 

programada 
terminación para 

2024 

7,4% 

USS Santa 
Clara 

 $                   101.858.344.441    100% 

Fase exploratoria 
programada 

terminación para 
2027 

42,2% 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I 

del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. Metodología General Ajustada MGA.  

Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

 

De acuerdo con la tabla anterior se observa que de los 8 proyectos de obra a cargo de 

esta Subred, la USS Santa Clara presenta el mayor porcentaje de representación con el 42.2%; 

seguido de la USS SAN Blas como UMHES Pediátrica con el 29.2%; los demás proyectos se 

encuentran en un rango de representación menor al 10% con el CAPS Diana Turbay que 

presenta el 8.2%, seguido del CAPS Bravo Páez con el 8.1%. 

 

A pesar que la USS Santa Clara presenta el mayor porcentaje de representación, con 

corte fiscal 2022 este proyecto se encuentra en fase exploratoria. Frente a la USS San Blas 

como UMHES Pediátrica se destaca que esta unidad con énfasis en salud mental y enfoque 
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pediátrico presenta déficit de camas y limitación en la oferta en servicios ambulatorios, por 

tanto los pacientes deben ser remitidos a otras unidades para su atención y ante la escasa 

oferta en otras Subredes para este tipo de servicio, estos, permanecen en hospitalización 

mientras se libera un cupo en las unidades disponibles. Es de anotar que este proyecto y la 

USS Victoria como UMHE Salud Mental se registran como pendientes por iniciar su ejecución. 

 

Con relación a los demás proyectos, se encuentran los CAPS Antonio Nariño y 

Libertadores registrados como obras inconclusas, la primera desde 2011 y la segunda desde el 

año 2006 al año 2019, las dos fueron entregadas en la vigencia 2021; seguido del CAPS Bravo 

Páez el cual según el concepto de viabilidad con corte 2022 estaba suspendido, razón por la 

cual se realizó un plan de contingencia para la atención de los usuarios de esta unidad 

mediante el traslado de sus usuarios a otras unidades de esta Subred. Por otro lado, los CAPS 

Diana Turbay y Altamira registran como pendientes el componente de dotación.  

 

Finalmente, los proyectos que presentan mayores demoras en su ejecución son en su 

orden: CAPS Altamira en ejecución 6.3 años con proyección de 7 meses; CAPS Diana Turbay 

en ejecución 5.7 años con proyección de 7 meses, los dos proyectos con plazo inicial de 2 

años; CAPS Bravo Páez en ejecución 4 años con proyección de 2 años y plazo inicial de 27 

meses, se encuentra suspendido; CAPS Los Libertadores en ejecución 3 años con proyección 

de 7 meses y plazo inicial de 2.1 años; CAPS Antonio Nariño en ejecución 2.1 años con 

proyección de 11 meses y plazo inicial de 10 meses. 

 

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E 

 

Esta Subred presenta diferencias entre UPZs para el acceso a los servicios del Sistema 

Público Distrital de Salud, que se manifiestan especialmente en  las localidades de Suba, 

Usaquén y Chapinero, las cuales hacen parte del grupo de localidades que conforman esta 

Subred (SDS, 2006); esto se debe a que en estas zonas se ubican UPZs en la parte alta de la 
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montaña con problemas para el acceso a los mismos debido a la dispersión de las unidades y 

la desconcentración de los servicios, presentando en la localidad de Suba las mayores 

diferencias. 

Tabla 20. Presupuesto proyectos de obra Subred Norte 

Subred Norte 

No. obras 
proyectadas 

Valor total asignado Valor total ejecutado  Valor total por ejecutar  

6  $             111.185.483.636  $               19.914.459.352  $               91.271.024.284 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 2023EE294410 I 

del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión; Metodología General Ajustada (MGA). 

Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política Pública. 

Siguiendo la tabla anterior, durante la vigencia fiscal 2022, esta Subred presentó 6 

proyectos de obra por un valor total estimado de $111.185.483.636 millones de pesos de los 

cuales el 17.9% se ha ejecutado con $19.914.459.352 millones y el 82% está por ejecutar con 

$91.271.024.284 millones de pesos, evidenciando la baja ejecución de los proyectos de esta 

Subred. El valor asignado, los porcentajes ejecutados, por ejecutar, el estado y el porcentaje de 

representación se discriminan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 21. Ejecución obras Subred Norte 

Proyecto Valor total asignado 
% Total 

ejecutado a 
2022 

% Por ejecutar Estado 
% 

Representación 

CAPS Verbenal  $        14.377.692.626  83% 17% 

En ejecución, 
programada 

terminación para 
2024 

12,9% 

CAPS Suba  $           8.108.443.029  99% 1% 

En ejecución, 
programada 

terminación para 
2023 

3,4% 

USS Calle 80  $        30.929.166.000    100% 

Obra sin iniciar a 
2022, en revisión del 

proyecto y su 
factibilidad 

12,8% 
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Proyecto Valor total asignado 
% Total 

ejecutado a 
2022 

% Por ejecutar Estado 
% 

Representación 

USS Suba  $        29.605.446.051    100% 

Obra sin iniciar a 
2022, en revisión del 

proyecto y su 
factibilidad 

12,3% 

USS Bartolomé 
de las Casas 

 $        24.765.984.992    100% 

Obra sin iniciar a 
2022, programada 
terminación para 

2024 

10,3% 

USS Simón 
Bolívar Salas 

de cirugía 
 $          3.398.750.938    100% No se identifica 1,4% 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 

De acuerdo con la tabla anterior se observa, que, con corte fiscal 2022 de los 6 

proyectos presentados, 3 no habían iniciado su ejecución. De los que se encuentran en 

ejecución, el CAPS Verbenal presenta la mayor representación presupuestal con 12.9% 

registrando un porcentaje pendiente de ejecución para el componente de obra y dotación, 

seguido del CAPS Suba con el 3.4%. 

 

Frente los proyectos que no han iniciado ejecución, se destaca la USS Calle 80 con un 

porcentaje de representación del 12.8%; de igual manera se destacan los niveles de sobre 

ocupación de más del 100%, a causa de la ausencia de consultorios para atender la demanda 

especialmente, la asociada a traumas por violencia; su infraestructura actual no cumple con 

algunos criterios establecidos en la resolución 3100 de 2019 de Habilitación de Servicios de 

Salud expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Es de anotar que para el 

proyecto USS Simón Bolívar, no fue posible identificar su avance por esta Contraloría, debido a 

que en las fuentes consultadas no se presentan registros que permitan establecer su nivel de 

ejecución. 
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Finalmente, los proyectos que presentan mayores demoras en su ejecución son en su 

orden: CAPS Verbenal en ejecución 3.4 años con proyección de 2 años; CAPS Suba en 

ejecución 2.5 años con proyección de 18 meses, los dos proyectos con un plazo inicial de 21 

meses. 

 

 

 

 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


57 

 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32 A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 

 

 

Conclusiones 

 

Las obras de infraestructura pública para el sector salud se han venido desarrollando en 

el marco de dos Planes de Ordenamiento Territorial en el trascurso de dos décadas y de la 

ejecución de cinco (5) Planes de Desarrollo Distrital. Con el Plan maestro de equipamientos del 

sector salud PMES expedido mediante el Decreto 318 de 2006, se da inicio a un plan de obras 

para este sector, el cual continúa en el Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y 

ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” el cual culmina su vigencia en el año 2024, quedando 

sólo la posibilidad de efectuar un seguimiento permanente de las ejecuciones e inversiones 

presupuestales para atender estos proyectos en el marco del actual Plan de Desarrollo. 

 

De acuerdo al análisis de la información se estableció que 41 proyectos de obra 

formulados en el marco del POT anterior y el PMES para ser ejecutados a corto, mediano y 

largo plazo, fueron producto de la armonización entre el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 

Bogotá Mejor para Todos y el PDD  2021-2024 vigente. De estos, 34 iniciaron su operación 

entre 12 y 17 años después de su formulación y 7 no cuentan con concepto técnico de 

viabilidad. De igual manera, el tiempo para su realización en la mayoría de los proyectos fue de 

7 meses superando su ejecución por 4 años y más.   

 

La infraestructura pública para la oferta de la prestación de servicios en salud es 

insuficiente, sin interconexión en sus servicios, ocasionando hacinamiento por la falta de 

espacios para atender la demanda, razón por la cual se debe realizar el traslado de los 

pacientes a otras unidades fuera de su área de influencia, esto debido a la precariedad de la 

infraestructura actual que incumple las normas de sismo resistencia vigentes y no está 

concebida arquitectónicamente para la atención en salud, implicando un riesgo para la 

población y los que laboran allí. A su vez, la mayoría de los proyectos presentan déficit y 

obsolescencia de equipos biomédicos, mobiliario y Tics, generando fallas en la atención 
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médica; además, los proyectos para la dotación Tics no contaron con viabilidad presupuestal 

en la vigencia fiscal 2022. 

 

Se identifica que los conceptos técnicos integrales de viabilidad de los proyectos de 

inversión no son homogéneos en su estructura, algunos están incompletos en especial aquellos 

pertenecientes a la Subred Norte, lo cual genera cuestionamientos frente al rigor por parte de la 

Secretaría Distrital de Salud en el momento de su revisión. Lo que quiere decir que se tramitan 

aceptaciones de las solicitudes de actualización de los proyectos, inscripción en el Banco de 

Programas de Proyectos, y en el Plan Bienal de Inversiones en Salud, que sirven para el 

soporte de las prórrogas y giros de manera deficiente. Adicionalmente, los plazos de entrega 

reportados por la Dirección de infraestructura de la Secretaría Distrital de Salud no coinciden 

con los reportados por la Subsecretaria Planeación y Gestión Sectorial SDS de la misma 

entidad, lo que indica que las bases de datos no están unificadas. 

 

Hay que señalar que con la sanción del Plan de Ordenamiento Territorial POT mediante 

el Decreto 555 de 2022 instrumentos por sectores como el Plan Maestro de Equipamientos en 

Salud PMES fueron derogados, integrando sectores como salud con sectores como educación 

e integración social en un solo instrumento denominado Plan del Sistema del Cuidado y 

Servicios Sociales PSCSSE, lo cual puede dificultar la toma de decisiones para la priorización 

de los proyectos de infraestructura en salud, debido a que cada sector que conforma este plan 

cuenta con análisis y diagnósticos que les permiten sustentar las necesidades, y de acuerdo a 

su misión propenderán por favorecer el sector que representan. 

 

Frente a los recursos, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, proyecto de inversión 7790 en lo corrido de las 

vigencias 2020-2021 se observa una ejecución del 93.3% por $ 976.686.174.401; 

comportamiento que también se registra para la vigencia fiscal 2022 que fue del 99%. Por otro 

lado, los proyectos desde su inicio hasta la vigencia fiscal 2022 cuentan con una asignación de 
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$ 1.2 billones de pesos de los cuales se han ejecutado el 51.6% y un 48.4% pendiente. No 

obstante, la inversión realizada, los retrasos en la entrega de las obras vienen afectando la 

correcta prestación de los servicios y por ende el ejercicio pleno del derecho a la Salud por 

parte de los habitantes de la capital, particularmente de de la población más pobre y vulnerable 

de Bogotá D.C. que se constituye en el principal grupo objetivo de la red pública en salud. 

 

Finalmente, se observa que la terminación y puesta en operación de la totalidad de los 

proyectos de obra, no culminaran en su totalidad en el Plan Distrital de Desarrollo vigente, 

prolongando su ejecución y puesta en operación para la siguiente administración en el marco 

del nuevo POT, pues con corte fiscal 2022, 5 proyectos presentaban porcentajes por ejecutar 

superiores al 40%; 13 proyectos estaban pendientes por iniciar y 1 proyecto se encontraba 

suspendido. 
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Anexos 

Anexo 1. Conceptos relevantes PMES 

Concepto Definición 

Empresa Social del Estado ESE 

Categoría especial de entidad pública descentralizada, 

dotada de personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto es la 

prestación de servicios de salud. (En este momento no 

se había llevado a cabo la reorganización, razón por la 

cual aún se citan las veintidós Empresas Sociales del 

Estado en los niveles de complejidad I, II, III 

conformadas por Hospitales, UBAS, UPAS y CAMIS 

adscritas a la Secretaría Distrital de Salud). 

Capacidad Instalada 

Recursos humanos, físicos, de infraestructura, 

tecnológicos y financieros disponibles para la atención 

en salud de una población determinada. Para 

establecer la capacidad instalada de los equipamientos 

que cuentan con servicios de hospitalización, se debe 

conocer el número de camas y el número de unidades 

de consultorios, en los demás casos, la capacidad 

instalada se determina según el número de unidades 

de consultorios del equipamiento. 

Tipo de los servicios del equipamiento 

Se refiere a los servicios que ofrece el equipamiento de 

acuerdo con la clasificación establecida por la 

normatividad vigente. 

Centros de Atención Prioritaria en 

Salud CAPS* 

Sedes de tipo ambulatorio, de baja y mediana 

complejidad, que desarrolla principalmente acciones 

individuales y consultas programadas y prioritarias, de 
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Concepto Definición 

consulta de medicina general, especializada, ayudas 

diagnósticas, medicamentos y rehabilitación. 

Unidad de Servicios en Salud USS* Esta tipología abarca los niveles I, II, III de atención. 

Unidades médicas para hospitalización 

especializada – UMHES* 

Sedes de tipo hospitalario, cuya misión es ser unidades 

médicas para hospitalización que amerite atención 

especializada, cirugías de mediana y alta complejidad 

y atención de urgencias; en éstas se ofertan la mayoría 

de especialidades y supra especialidades médicas y de 

salud, según necesidades de la población. 

Nivel I de Atención 

Atención básica, puerta de entrada a la Red se 

caracteriza por la atención básica prestada por las 

UBAS, UPAS, los CAMI y los Hospitales de Nivel I. 

Nivel II de Atención 

Atención intermedia, cuenta con capacidad para la 

atención de partos de mediano riesgo, consulta externa 

médica y odontología especializada y atención de 

urgencias básica y especializada y hospitalización para 

patologías de mediana complejidad. 

Nivel III de Atención 

Atención de alta complejidad, atención de urgencias de 

alto riesgo o sub especializadas durante las 24 horas 

del día y hospitalización para patologías de alta 

complejidad. 

Hospital I nivel de atención 

Atención básica, puerta de entrada a la Red se 

caracteriza por la atención básica prestada por las 

UBAS, UPAS, los CAMI y los Hospitales de Nivel I. 
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Concepto Definición 

Hospitales II nivel de atención 

Atención de mediano riesgo con algunas 

especialidades y subespecialidades como Gineco-

obstetricia, Cirugía, Pediatría, Oftalmología. 

Hospitales III nivel de atención 

Atención de alta complejidad prestada con servicios 

especializados y sub especializados con internación en 

cuidados intermedios, cuidados intensivos, ayudas 

diagnosticas sub especializadas. 

 

Ampliación. 

Extender una construcción, aumentando el área de uno 

o varios ambientes, puede realizarse en construcción o 

terrenos existentes. 

Construcción Nueva.  

Edificar sobre un terreno baldío en donde no existe una 

construcción anterior o, que, existiendo construcción, 

sea necesario demolerla totalmente y hacer una nueva. 

Es la construcción realizada desde la etapa de 

cimentación. 

Remodelación. 

Operación de índole arquitectónica y constructiva 

encaminada a cambiar la forma de una construcción 

existente a nuevos requerimientos de espacio, uso y 

acabados. 

Reordenamiento. Equivalente a remodelación. 

Restitución. 

Cuando se adquiere un predio para devolver al distrito, 

la zona de uso público ocupada por el equipamiento de 

salud de la red adscrita. Todos estos puntos de 

atención se encuentran construidos en predios que no 
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Concepto Definición 

pertenecen a los hospitales ni a la Secretaría Distrital 

de Salud, y son necesarios en su ubicación actual. Por 

tanto, se toma la decisión de restituir los predios que se 

requieran a las diferentes entidades del Distrito 

propietarias de los mismos, a mediano y largo plazo, y 

adquirir posesión de dichos predios para poder 

intervenir a futuro sus infraestructuras y poder ampliar 

servicios en respuesta a las demandas futuras. 

Reposición. 

Cuando el equipamiento de salud se reconstruye o 

reedifica en el mismo predio, o en otro cumpliendo con 

la misma oferta de servicios para la misma población 

que lo demanda. 

Reubicación. 

Construir el equipamiento reconocido en un área o 

predio, en otro predio de la misma zona; debido a 

grandes deficiencias en el predio que hoy ocupa. 

Reforzamiento. 

Hace referencia a las obras de reforzamiento 

estructural mitigar una posible amenaza por riesgo 

sísmico. Como estas estructuras adicionalmente 

requieren la adecuación de algunas áreas para su buen 

funcionamiento, se realizarán obras para el 

reordenamiento, es decir, obras de índole 

arquitectónica y constructiva encaminadas a cambiar la 

forma de la infraestructura existente, a nuevos 

requerimientos de espacio y uso. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Diagnóstico para la Formulación del PMES. Bogotá, 2006. Respuesta a Contraloría de Bogotá 

Radicado No. 2023EE22583. * Alcaldía de Bogotá, Documento programa de reorganización, rediseño y modernización de redes de 

prestación de servicios de salud Bogotá 2016.  Elaborado por la contraloría de Bogotá-subdirección de evaluación de política 

pública. 
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Subred Sur 

Anexo 2. Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria la Nueva 

CAPS Candelaria la Nueva 
Obra nueva; dotación biomédica, mobiliario y tecnologías de la información. 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Ciudad Bolívar con 656.015 

habitantes, (Encuesta 

Multipropósito 2021). 

 

Área de influencia 

UPZ San Francisco 

UPZ Arborizadora 

 

Estado 

Entregado Diciembre 2022, 

no obstante registra 

terminación en 2023 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2019: 35  - 2040: 21 

adicionales 

 

Problema 

Prestación de servicios que 

no corresponden a su 

denominación. 

Convenio 1210-2017 

Contrato de obra  

No. 6796 de 2020 

Contrato Interventoría  

No. 6959 de 2020 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 7 meses, 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

mayo de 2018 con un plazo 

inicial de 2 años. 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 7.5 años con un 

plazo total prorrogado de 90 

meses teniendo como fecha 

de terminación el 26 de mayo 

de 2023. 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 40.939.782.944 

Valor total ejecutado  

Proyectado en POT anterior y PMES, 

12 años después en 2017 inicia 

ejecución con la contratación de los 

estudios y diseños hasta 2019. 

La obra inicia 15 años después en 

2020. 

 

Actualizaciones en todas las vigencias 

desde su inicio de ejecución. 

A pesar de haber sido entregado en la 

vigencia fiscal 2022 los recursos de 

dotación Tics por $1.284.465.770 no 

cuentan con viabilidad. 

 

El concepto de viabilidad no enuncia la 

solicitud para viabilizar los recursos 

para dotación de equipos biomédicos y 

mobiliario, razón por la cual se 

presume que el proyecto entregado en 

2022 solo abarca el componente de 

obra. 
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CAPS Candelaria la Nueva 
Obra nueva; dotación biomédica, mobiliario y tecnologías de la información. 

Descripción General Inversión Observaciones 

Instalaciones que no fueron 

concebidas 

arquitectónicamente para la 

atención médica. 

Incumplimiento norma de 

sismo resistencia vigente 

Dotación equipos 

biomédicos, Tics y 

mobiliario insuficientes y 

obsoletos en su mayoría en 

calidad de arriendo. 

$ 36.228.034.546  

Valor total pendiente   

$ 4.711.748.398 (componente 

dotación equipos biomédicos, 

mobiliario, Tics) 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 1210-2017 

Valor RP. $ 286.958.748 

Giros: $ 286.958.748 

Corresponde a adición para el 

componente de obra y su 

interventoría. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 

 

Anexo 3. Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán 

CAPS Manuela Beltrán 

Obra nueva, dotación, estudios técnicos y diseños. 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  Convenio 1171-2017 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

suspendida 10 años. En 2018 inicia 
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CAPS Manuela Beltrán 

Obra nueva, dotación, estudios técnicos y diseños. 

Descripción General Inversión Observaciones 

Ciudad Bolívar con 

656.015 habitantes 

(Encuesta Multipropósito 

2021). 

 

Área de influencia 

UPZ Jerusalén  

 

Estado 

Entregado 2021, no 

obstante registra 

terminación en 2023 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2018: 20 - 2040: 23  

 

Problema 

Servicios de consulta 

externa y urgencias en 

instalaciones separadas 

generando congestión y 

sobreocupación, razón por 

la cual se debieron 

trasladar los usuarios a 

otras unidades. Dotación 

Contrato de obra  

No. 4342 de 2020 

Contrato Interventoría  

No. 4344 de 2020 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 6 meses, 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

abril de 2018 con un plazo 

inicial de 2 años. 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 6.4 años con un 

plazo total prorrogado de 88 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 26 de 

mayo de 2023. 

 

Corte 2021: 

Valor total asignado  

$ 20.068.689.987 

 

Valor total ejecutado  

$ 16.235.520.431 

 

ejecución con la contratación de los 

estudios y diseños.  

La obra inicia 15 años después en 

2020. 

 

El traslado de usuarios afecta la 

oportunidad en la atención de otras 

unidades afectando la situación en 

salud de la población remitida. 

 

Última actualización para viabilizar 

recursos en vigencia 2021 para 

culminar la obra y su interventoría por  

$ 1.340.192.555. 

En el concepto de viabilidad, el 

componente de dotación se registra 

como “por comprometer y/o ejecutar”, 

razón por la cual se presume que el 

proyecto entregado solo abarca el 

componente de obra. 
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CAPS Manuela Beltrán 

Obra nueva, dotación, estudios técnicos y diseños. 

Descripción General Inversión Observaciones 

equipos biomédicos, Tics y 

mobiliario insuficientes y 

obsoletos en su mayoría 

en calidad de arriendo. 

Incumplimiento norma de 

sismo resistencia vigente. 

Valor total pendiente  

$ 3.833.169.556  

(componente dotación). 

 

No registra contratación para 

la vigencia fiscal 2022. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 

 

Anexo 4. Centro de Atención Prioritaria en Salud Danubio 

CAPS Danubio  

Obra nueva, dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Usme con 395.760 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Danubio  

 

Convenio 

1153-2017 

 

Contrato de obra  

No. 5471-2020 

 

Contrato Interventoría  

No. 5472-2020 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 
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CAPS Danubio  

Obra nueva, dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Estado 

En ejecución, programada 

terminación para 2023 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2017: 7 - 2040: 27  

 

Problema 

Prestación de servicios 

con el máximo de su 

capacidad la cual se 

refleja en la constante 

reprogramación de citas, 

quejas y reclamos por 

parte de los usuarios que 

redundad en retrasos en la 

atención en salud 

afectando la oportunidad y 

en algunos casos la 

imposibilidad de 

prestarlos. 

Operación en dos 

unidades separadas que 

no fueron concebidas 

arquitectónicamente para 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 6 meses 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

abril 2018 con un plazo inicial 

de 2 años. 

 

Tiempo de ejecución 

realizado.  

6 años con un plazo total 

prorrogado de 95 meses 

teniendo como fecha de 

terminación actual el 26 de 

noviembre de 2023. 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado   

$ 27.340.043.454 

 

Valor total ejecutado  

$ 23.679.251.204  

 

Valor total pendiente  

$ 3.660.792.520  

Proyectado en POT anterior y PMES, 

13 años después en 2018 inicia 

ejecución con la contratación de los 

estudios y diseños hasta 2019. 

 

La obra inicia 15 años después en 

2020. 

 

Actualizaciones en todas las vigencias 

desde su inicio de ejecución. 

 

El valor total del proyecto se actualiza 

en la vigencia 2022 a $ 27.340.043.454 

por adición para obra y su interventoría 

por $ 5.837.603.854. 

Frente el contrato de obra el concepto 

de viabilidad refiere que fue cedido, 

pero debido a que este se encuentra 

incompleto no fue posible identificar por 

esta Contraloría la razón de esta 

cesión. 

 

No obstante, se identificó que, como 

producto de esta cesión se generaron 

ajustes en los diseños de cimentación y 

estructura que ocasionaron una 
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CAPS Danubio  

Obra nueva, dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

atención médica y no 

cumplían con la norma de 

sismo resistencia. 

 

Dotación equipos 

biomédicos, Tics y 

mobiliario insuficientes y 

obsoletos en su mayoría 

en calidad de arriendo. 

(componente dotación 

equipos biomédicos, 

mobiliario, Tics) 

 

Contrato vigencia 2022 

N° 1153-2017 

Valor RP. $ 4.304.943.008 

Giros: $ 4.304.943.008 

 

Corresponde a adición para el 

componente de obra y su, no 

se solicitó viabilizar recursos 

para el rubro de dotación. 

modificación en la licencia de 

construcción y por lo tanto de los 

valores de obra e interventoría iniciales 

del proyecto. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 

 

Anexo 5. Centro de Atención Prioritaria en Salud Tunal 

CAPS Tunal  

Obra; interventoría de obra; dotación 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  Convenio 1223-2017 

 

Contrato de obra  

Proyectado en POT anterior y PMES, 

14 años después en 2019. La obra 

inicia 16 años después en 2021. 
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CAPS Tunal  

Obra; interventoría de obra; dotación 

Descripción General Inversión Observaciones 

Tunjuelito con 187.971 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Tunjuelito 

Estado 

Programada terminación 

para 2023 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2022: 7  

2040: 36  

 

Problema 

Operación en una 

infraestructura deficiente y 

obsoleta sin reforzamiento 

estructural en su totalidad, 

ni estudio de 

vulnerabilidad sísmica, 

donde algunos servicios 

carecen de los espacios 

requeridos generando 

No. 8314-2021 

 

Contrato Interventoría  

No. 8315-2021 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 7 meses 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

mayo de 2018 con un plazo 

inicial de 2 años. 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 6 años con un 

plazo total prorrogado de 94 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 26 de 

septiembre de la 2023. 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado   

$ 18.288.888.480  

 

Valor total ejecutado   

$ 16.120.833.645  

 

Valor total pendiente  

 

La problemática ha ocasionado 

retrasos en la oportunidad de la 

prestación de los servicios o la 

imposibilidad de los mismos, 

generando barreras de acceso que 

redundan en estado de salud de los 

usuarios que demandan los servicios. 

 

Este proyecto se ejecuta en la USS 

Tunal, el cual se compone de dos 

edificios a saber: el edificio asistencial 

donde se está desarrollando el 

proyecto de la USS Tunal, y el edificio 

administrativo donde está ejecutando el 

proyecto CAPS Tunal. 

 

Actualizaciones en todas las vigencias 

por ajustes en los valores de obra e 

interventoría de obra como resultado 

de los estudios y diseños; la 

actualización del valor de la dotación 

de equipos biomédicos y mobiliario; y 

por actividades no previstas en el 

componente de obra. 
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CAPS Tunal  

Obra; interventoría de obra; dotación 

Descripción General Inversión Observaciones 

hacinamiento y 

sobreocupación. 

 

Se han realizado 

adecuaciones para 

incrementar las áreas de 

observación de urgencias 

lo cual ha generado el 

cruce de material 

contaminado con material 

limpio. 

 

Dotación biomédica, 

mobiliario y Tics 

insuficiente y obsoleta. 

$ 2.168.054.835  

(componente dotación 

equipos biomédicos, 

mobiliario, Tics) 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 12232017 

Valor RP.  

$ 4.646.153.428 

Saldo por girar:  

$ 4.646.153.428 

Corresponde a adición para el 

componente de obra y su 

interventoría, se solicitó 

viabilizar recursos para 

dotación equipos biomédicos 

y mobiliario por  

$ 1.873.054.835, no obstante, 

este rubro no fue incorporado 

en la vigencia fiscal 2022. 

El concepto de viabilidad registra como 

pendiente el componente Tics por  

$ 295.000.000. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 
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Anexo 6. Hospital de Usme 

Hospital de Usme  

Obra nueva; interventoría de obra; dotación; estudios técnicos y diseños 

Descripción General Inversión Observaciones 

Área de influencia 

Localidad Usme con 

395.760 habitantes 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

 

Estado 

Programada terminación 

para 2024 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2017: 507 

2038: 274 adicionales  

 

Problema 

Este Hospital carece de la 

infraestructura física para 

atender la demanda, 

especialmente en los 

servicios de internación de 

alta complejidad materno 

perinatal y pediátrica. 

 

Convenio 676500-2018 

 

Contrato de obra  

No. 3843-2020 

 

Contrato Interventoría  

No. 4663-2020 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 4 años iniciando 

el 12 de diciembre de 2018 y 

finalizando el 31 de diciembre 

de 2022 con un plazo inicial 

de 3.2 años 

 

Tiempo de ejecución 

realizado.  

5 años a 2022 con un plazo 

total prorrogado de 48.4 

meses teniendo como fecha 

de terminación el 30 de abril 

de la vigencia 2024. 

 

Corte 2022: 

Proyectado en POT anterior y 

PMES, 13 años después en 2018 

inicia ejecución con la contratación 

de los estudios y diseños hasta 

2019. 

 

La obra inicia 15 años después en 

2020. 

 

Actualizaciones en todas las 

vigencias desde su inicio de 

ejecución. 

Entre las vigencias 2020-2021 se 

ejecutó un total de $40.341.261.568 

representando el 13.7%, del valor 

total del proyecto que asciende a  

$293.820.516.563. Dejando por 

ejecutar en la vigencia fiscal 2022 el 

86.3% por $253.479.254.995. 
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Hospital de Usme  

Obra nueva; interventoría de obra; dotación; estudios técnicos y diseños 

Descripción General Inversión Observaciones 

Históricamente ha 

presentado alta demanda 

del servicio de obstetricia y 

un déficit permanente de 

camas en las unidades de 

cuidados básicos 

neonatales y cuidados 

intermedios neonatales. 

Razón por la cual se 

proyecta a este hospital 

como la Unidad Médica 

para Hospitalización 

Especializada UMHES 

materno perinatal y 

pediátrica de la Subred Sur. 

 

Insuficiencia y 

obsolescencia de equipos 

biomédicos para la 

prestación de servicios. 

Valor total asignado  

$ 293.820.516.563  

 

Valor total ejecutado  

$157.050.193.980  

 

Valor total pendiente 

$136.770.322.583 

(componente obra, dotación) 

 

Contrato vigencia 2022 

N° 676500-2018 

Valor RP. $ 116.708.932.412 

Giros: $ 116.708.932.412 

 

Corresponde a remplazo de 

CDP, RP originado en 

vigencia 2018 e indexaciones 

de vigencias futuras. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 
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Anexo 7. Unidad de Servicios en Salud USS Marichuela 

USS Marichuela  

Obra; interventoría, dotación Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Usme con 395.760 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Gran Yomasa y UPZ 

Alfonso López  

 

Estado 

En estudios y diseños sin 

especificar su 

contratación. 

  

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2022: 71 - 2042: 24 

adicionales  

 

Problema 

Prestación de servicios en 

instalaciones que no 

cumplen con los requisitos 

normativos. Infraestructura 

No registra convenio  

 

Corte 2022: 

Valor total asignado 

$ 25.242.122.014 

 

No registra contratación para 

la vigencia fiscal 2022. 

 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

 

Proyectado en POT anterior y PMES. 

Con corte fiscal 2022, la obra no había 

iniciado. 

 

Este proyecto no contempla la 

ampliación de la infraestructura de 

servicios, si no la reorganización de los 

servicios existentes que actualmente 

se prestan en las unidades Yomasa, 

Betania y Marichuela. 
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USS Marichuela  

Obra; interventoría, dotación Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

limitante para la población 

en condición de 

discapacidad o movilidad 

reducida. 

 

Insuficiencia y 

obsolescencia de equipos 

biomédicos para la 

prestación de servicios. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 

 

Anexo 8. Unidad de Servicios en Salud USS Nazareth 

USS Nazareth  

Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Sumapaz con 3.584 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

 

Área de influencia 

Convenio 2055128-2020 

 

Corte 2022: 

Valor total estimado 

$ 3.931.454.665 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

15 años después se inscribe en el Plan 

Bienal de Inversiones Públicas en 

Salud PBIS y se registra en el Banco 

de Programas y Proyectos de la 

Secretaría Distrital de Salud BPP-SDS 
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USS Nazareth  

Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural 

Descripción General Inversión Observaciones 

corregimiento Nazareth 

 

Estado 

Programada terminación 

para 2023 

 

 Capacidad requerida 

(consultorios) 

2021-2041: 14  

 

Problema 

Prestación de servicios en 

una infraestructura 

inadecuada que genera 

riesgos sanitarios dados 

por el cruce de los 

servicios consulta externa 

y urgencias. 

 

Incumplimiento de las 

normas de sismo 

resistencia. 

 

El deterioro físico ha 

generado fallas en la 

prestación de servicios por 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 2 años iniciando 

el 15 diciembre 2020 con 

fecha de terminación el 14 

diciembre de 2023 con un 

plazo inicial de 3 años; plazos 

que no serán cumplidos 

debido a que con corte 2022 

la obra aún no ha iniciado. 

 

No registra contratación para 

la vigencia fiscal 2022. 

 

sin contar en la vigencia 2021 aún con 

disponibilidad presupuestal 

 

Considerando el plazo de ejecución 

proyectado, se presume que el plazo 

de no será cumplido, en razón a que en 

la vigencia fiscal 2022 la obra aún no 

había iniciado. 

 

No contempla modificar la capacidad 

instalada actual, su planteamiento se 

enfoca en el reordenamiento de los 

servicios existentes en la 

infraestructura actual. 

 

Ha sido presentando desde la sanción 

del Acuerdo del Concejo de Bogotá 

641 de 2016, teniendo hasta a vigencia 

2021 el registró en el Banco de 

Programas y Proyectos de esta entidad 

BPP-SDS sin contar aún con viabilidad 

presupuestal. 
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USS Nazareth  

Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural 

Descripción General Inversión Observaciones 

falta de habilitación de los 

mismos.  

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 

 

Anexo 9. Unidad de Servicios en Salud USS San Juan  

USS San Juan  

Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Sumapaz con 3.584 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

corregimiento San Juan 

 

Estado 

Etapa pre-inversión 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2021-2041: 14  

Convenio 2058936-2020  

 

Corte 2022: 

Valor total estimado 

$ 2.810.116.010  

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 2 años iniciando 

el 18 diciembre 2020 con 

fecha de terminación el 17 

diciembre de 2023 con un 

plazo inicial de 3 años; plazos 

que no serán cumplidos 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

 

No se encuentra registrado en el marco 

del anterior POT y PMES. 

 

Considerando el plazo de ejecución 

proyectado, se presume que el plazo 

de no será cumplido, en razón a que en 
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USS San Juan  

Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural 

Descripción General Inversión Observaciones 

 

Problema 

No cuenta con 

instalaciones adecuadas 

para la prestación de los 

servicios en salud con una 

infraestructura inadecuada 

que requiere reforzamiento 

estructural y no cumple 

con las normas de sismo 

resistencia. 

 

Por lo anterior presenta 

riesgos sanitarios por la 

contaminación cruzada 

generada por el cruce de 

los servicios consulta 

externa y urgencias. 

debido a que con corte 2022 

la obra aún no ha iniciado. 

 

No registra contratación para 

la vigencia fiscal 2022 

 

la vigencia fiscal 2022 la obra aún no 

había iniciado. 

 

No contempla modificar la capacidad 

instalada actual, su planteamiento se 

enfoca en el reordenamiento de los 

servicios existentes en la 

infraestructura actual. 

 

Ha sido presentando desde la sanción 

del Acuerdo del Concejo de Bogotá 

641 de 2016, teniendo hasta a vigencia 

2021 el registró en el Banco de 

Programas y Proyectos de esta entidad 

BPP-SDS sin contar aún con viabilidad 

presupuestal. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 
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Anexo 10. Torre I Meissen Unidad de Servicios en Salud USS 

Torre I USS Meissen  

Obra y dotación 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad 

Ciudad Bolívar con 

656.015 habitantes 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Lucero 

 

Estado 

Programada terminación 

para 2024 

 Capacidad requerida 

(consultorios) 

428 

 

Problema 

Dotación e 

infraestructura obsoleta y 

deteriorada que incumple 

la normatividad vigente 

para la prestación de 

servicios en salud. 

 

Convenio 2980595-2021 

 

Contrato de obra  

No. 4865-2022 

Contrato Interventoría  

No. 4866-2022 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 3 años iniciando 

el 10 de noviembre de 2021 

con fecha de terminación el 

09 de marzo de 2024 y un 

plazo inicial de 2.4 años. 

 

Tiempo de ejecución 

realizado.  

En el marco del presente Plan 

Distrital de Desarrollo, se 

prorrogo 11 meses más 

teniendo un plazo total 

prorrogado de 39.3 meses. 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

en la vigencia 2005 inicia la ejecución 

de la primera etapa la cual culminó en 

el año 2008 y fue puesta en 

funcionamiento de manera gradual 

hasta el año 2019 

 

Valor total estimado del proyecto por  

$ 28.832.365.539, de los cuales el 

44.4% se ejecutó en la vigencia 2022 

con $12.812.749.539 y el 55.6% está 

por ejecutar en la vigencia 2023 con  

$ 16.019.616.000 para el componente 

de dotación. 
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Torre I USS Meissen  

Obra y dotación 

Descripción General Inversión Observaciones 

Deficiencia de la 

capacidad instalada en 

los servicios de 

urgencias adultos, 

hospitalización y de 

trauma, no se cuenta con 

interdependencia de 

servicios.  

Para dar solución, se 

tomó en arriendo 

diferentes sedes para 

atender el incremento de 

la demanda y la sobre 

ocupación. No obstante 

la solución ha sido 

insuficiente ocasionado 

el incumplimiento de la 

proyección de este 

Hospital como referente 

materno infantil y de 

trauma para la Subred 

Sur. 

$ 28.832.365.539 

 

Valor total ejecutado  

$ 12.812.749.539  

 

Valor total pendiente   

$ 16.019.616.000  

(componente obra, dotación) 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 2980595-2021 

Valor RP. $ 11.059.649.992 

Giros: $ 13.106.375.409 

 

Corresponde a adición para el 

componente de obra y su 

interventoría. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 
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Anexo 11. Torre II Meissen Unidad de Servicios en Salud USS 

Torre II USS Meissen  

Obra y dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad 

Ciudad Bolívar con 

656.015 habitantes 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Lucero 

 

Estado 

Entregado en 2022 

  

Capacidad requerida 

(consultorios) 

Traslado de 21 

consultorios de sedes en 

arriendo. 

 

Ampliación de 43 camillas 

y 15 consultorios; apertura 

de 20 camas; ampliación 

de 82 camas. El servicio 

de hospitalización de 

Medicina Interna se 

Convenio 1186-2017 

 

Contrato de obra  

No. 6380-2020 

 

Contrato Interventoría  

No. 6341-2020 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 7 meses 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

mayo de 2018 con un plazo 

inicial de 2 años 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 5 años con un 

plazo total prorrogado de 83 

meses teniendo como fecha 

de terminación el 31 de 

octubre de la vigencia fiscal 

2022 

 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

en el año 2006 se formula la propuesta 

de ampliar los servicios asistenciales 

mediante la construcción de una 

segunda torre para la ampliación de los 

servicios de urgencias, consulta 

externa, ginecobstetricia, cirugía, 

hospitalización y la apertura de la 

unidad de cuidado intensiva coronaria. 

La propuesta fue aceptada en abril de 

2010, sin embargo, en el año 2012 se 

presentaron situaciones que afectaron 

el desarrollo del proyecto tales como la 

liquidación del contrato de obra sin su 

ejecución total debido a las 

irregularidades presentadas en la obra 

física, los retrasos y su aumento de 

valor. 

 

En el concepto de viabilidad se enuncia 

que, para la culminación y puesta en 

operación de este proyecto, la Subred 

Sur debe implementar un plan de 

contingencia en el momento de la 
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Torre II USS Meissen  

Obra y dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

trasladará a otra UMHE de 

la Subred Sur. 

 

Problema 

Presenta la misma 

problemática que el 

proyecto Torre I. 

 

Este proyecto plantea la 

unificación de las dos 

torres con el fin de integrar 

la prestación de los 

servicios, ampliar la 

capacidad instalada 

mediante una atención 

diferenciada entre la 

población adulta y 

pediátrica. 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 36.020.033.010 

 

Valor total ejecutado  

$ 35.719.796.486  

 

Valor total pendiente   

$ 300.236.524  

(Interventoría de obra) 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 11862017 

Valor RP. $ 300.236.524 

Giros: $ 300.236.524 

 

Corresponde a adición para el 

componente de interventoría 

de obra. 

unión de la Torre I (en servicio) con la 

Torre II, con el fin de evitar eventos 

adversos y la suspensión de los 

servicios. 

 

A su vez, menciona que esta USS 

presentará déficit en los servicios de 

consulta externa, odontología general y 

PyP salud oral ya que actualmente no 

se presta este servicio; consulta y 

observación de urgencias, así como en 

todas las especialidades. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 
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Anexo 12. Unidad de Servicios en Salud USS Tunal 

USS Tunal  

Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, y dotación de los 

servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico 

Descripción General Inversión Observaciones 

Área de influencia 

Localidad Tunjuelito con 

187.971 habitantes 

(Encuesta Multipropósito 

2021)  

 

Estado 

En ejecución 2022, 

programada terminación 

para 2025 

  

Capacidad requerida 

(consultorios) 

Actual: 155 

Requerida: 212 

 

Problema 

Operación en 

infraestructura deficiente y 

obsoleta sin reforzamiento 

estructural en su totalidad, 

ni estudio de 

vulnerabilidad sísmica.  

Convenio 1211-2017 

 

Contrato de obra  

No. 5008-2022 

 

Contrato Interventoría  

No. 5009-2022 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 4 años, 

iniciando el 13 septiembre 

2021 con fecha de 

terminación actual el 12 abril 

2025 con un plazo total 

prorrogado de 43 meses 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 136.528.596.000 

Valor total ejecutado  

$ 80.565.353.000  

 

Valor total pendiente   

Proyectado en POT anterior y PMES, 

no obstante, de haberse proyectado en 

ese momento, 17 años de después en 

la vigencia fiscal 2022 esta obra se 

encuentra en ejecución 

 

La problemática, ha ocasionado 

retrasos en la oportunidad de la 

prestación de los servicios que 

redundan en la imposibilidad de cumplir 

con el propósito de esta unidad como 

Hospital Universitario. Algunos 

servicios carecen de los espacios 

requeridos generando hacinamiento y 

sobreocupación. 

 

El resultado de las adecuaciones para 

incrementar las áreas de observación 

de urgencias ha generado el cruce de 

material contaminado con material 

limpio, que, según la Subred Sur, 

aumentan el riesgo potencial de 
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USS Tunal  

Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, y dotación de los 

servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico 

Descripción General Inversión Observaciones 

Dotación biomédica, 

mobiliario y Tics 

insuficiente y obsoleto. 

$ 55.963.243.000 

(componente de obra) 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 2806257 

Valor RP. $ 67.008.638.141 

Giros: $ 65.346.428.832 

Corresponde a indexación 

vigencias futuras. 

infecciones asociadas a la atención en 

salud. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública. 

 

Subred Sur Occidente 

 

Anexo 13. Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal 

CAPS Tintal  

Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad Kennedy con 

1.034.525 habitantes 

Convenio 1214-2017 

 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

12 años después en 2017 se contratan 
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CAPS Tintal  

Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

 

Área de influencia 

UPZ’s Tintal Norte, Patio 

Bonito, Corabastos 

 

Estado 

Programada terminación 

para 2023 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2038: 23  

 

Problema 

La oferta de servicios tipo 

CAPS no son ofertados en 

las UPZ objetivo, razón 

por la cual esta población 

debe trasladarse a otras 

unidades fuera de su área 

de influencia. 

 

 

Contrato de obra  

No. 6594-2020 

 

Contrato Interventoría  

No. 4188-2020 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 7 meses 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

mayo de 2018 con un plazo 

inicial de 2 años. 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 6 años con un 

plazo total prorrogado de 94 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 26 de 

julio de 2023. 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 16.526.667.702  

 

Valor total ejecutado  

$ 14.149.507.883 

 

los estudios y diseños. La obra inicia 

15 años después en 2020. 

 

Actualizaciones en todas las vigencias 

por ajustes en los valores de obra e 

interventoría de obra por actividades no 

previstas. 

 

El concepto de viabilidad registra como 

pendiente el componente Tics por  

$ 539.840.588, como tampoco se 

viabilizan recursos para el rubro 

solicitado de dotación para equipo 

biomédico y mobiliario por  

$1.837.319.231 
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CAPS Tintal  

Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Valor total pendiente  

$ 2.377.159.819  

(componente dotación) 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 12142017 

Valor RP. $ 2.154.608.015 

Saldo por girar:  

$ 2.154.608.015 

Corresponde a contrato de 

adición para el componente 

de obra y su interventoría. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 14. Centro de Atención Prioritaria en Salud Villa Javier 

CAPS Villa Javier  

Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad Bosa con 

731.041 habitantes 

Convenio 1226-2017 

Contrato de obra  

No. 5919-2018 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

13 años después en 2018 se contratan 

los estudios y diseños los cuales se 
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CAPS Villa Javier  

Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

Área de influencia 

UPL’s Bosa Occidental, 

Bosa Central y Tintal Sur  

 

Estado 

No se identifica 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2018-2038: 30 

 

Problema 

No oferta los servicios de 

un CAPS, razón por la 

cual esta población debe 

trasladarse a otras 

unidades fuera de su área 

de influencia. 

Incumplimiento de las 

normas vigentes de sismo 

resistencia. 

Contrato Interventoría  

No. 5706-2018 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 14.629.660.996 

Valor total ejecutado  

$ 12.487.923.349  

Valor total pendiente  

$ 2.141.737.647  

(componente dotación) 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 12262017 

Valor RP. $ 1.822.153.961 

Giros: $ 1.822.153.961 

 

Corresponde a contrato de 

adición para el componente 

de obra y su interventoría. 

prolongaron hasta 2019. La obra inicia 

15 años después en 2020. 

 

Actualizaciones en todas las vigencias 

por ítems no previstos y actualización 

de los valores de dotación de equipos 

biomédicos y mobiliario. 

El concepto de viabilidad refiere: La 

Dotación de TIC, por valor de 

$472.578.813 no cuenta con recursos 

para financiación en la vigencia 2022, 

por lo cual esta no será viabilizada 

financieramente hasta tanto no se 

gestionen recursos. (Subred Integrada 

de Servicios Sur Occidente E.S.E., 

2023)  

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 
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Anexo 15. Centro de Atención Prioritaria en Salud 29 

CAPS 29  

Obra; dotación biomédica mobiliario; Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad 

Kennedy con 1.208.984 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ San Francisco y UPZ 

Arborizadora  

 

Estado 

En etapa previo inicio 

contratación de obra, no 

referencia el año de la 

contratación de estudios y 

diseños.  

Capacidad requerida 

(consultorios) 

29 

 

Problema 

La actual unidad presenta 

una capacidad instalada 

insuficiente para atender la 

demanda, a su vez 

Convenio 805-2019 

 

Contrato de obra vigente 

No. 4163-2023 

 

Contrato Interventoría 

vigente 

No. 4242-2023 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 3 años iniciando 

el 15 julio de 2019 y 

finalizando el 14 de enero 

2021 con un plazo inicial de 

18 meses 

 

Tiempo de ejecución 

realizado.  

3.3 años con un plazo total 

prorrogado de 57 meses 

teniendo como fecha de 

terminación actual el 14 de 

abril de 2024. 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

14 años después en 2019 se suscribe 

convenio interadministrativo. 

 

Se destaca el traslado del servicio de 

consulta externa de la USS Kennedy 

(Hospital de Kennedy), a la UPA 29 

dada la sobre ocupación del Hospital 

en este servicio y como plan de 

contingencia para el inicio de obra del 

proyecto de infraestructura que allí se 

adelanta. Razón por la cual en 2016 se 

suscribe contrato para la adecuación 

del servicio de consulta externa el cual 

es suspendido dejando el proyecto 

inconcluso hasta la vigencia 2018 

donde presenta una vez más la 

propuesta de reordenamiento 

obteniendo en 2020 la ejecutoria de la 

licencia de construcción. 

 

La Dotación de TIC, por valor de 

$327.605.928, a la fecha julio 2022 no 

cuenta con recursos para financiación, 
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CAPS 29  

Obra; dotación biomédica mobiliario; Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

presenta vulnerabilidad 

estructural que pueden 

ocasionar daños a 

elementos estructurales y 

no estructurales así como 

el posible colapso del 

edificio. 

Corte 2022: 

Valor total asignado y 

pendiente 

$ 7.382.969.347 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 8052019 

Valor RP. $ 1.143.428.111 

Giros: $ 1.143.428.111 

Corresponde a contrato de 

adición para el componente 

de obra y su interventoría. 

por lo cual esta no será viabilizada 

financieramente hasta tanto no se 

gestionen recursos por parte de la ESE 

con el FFDS-SDS (Subred Integrada 

de Servicios Sur Occidente E.S.E., 

2023) 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 16. Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana 

CAPS Mexicana  

Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad Kennedy con 

1.208.984 habitantes 

Convenio 1149-2017 

 

Contrato de obra vigente 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

13 años después en 2018 se contratan 
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CAPS Mexicana  

Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

 

Área de influencia 

UPL Calandaima  

 

Estado 

Programada terminación 

para 2023 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2018: 5 

2039: 19 

 

Problema 

No presta servicios tipo 

CAPS, ocasionado que la 

población deba trasladarse 

a otras áreas. 

 

La infraestructura actual 

carece de espacios para la 

ampliación de nuevos 

servicios. 

 

No. 4925-2021 

Contrato Interventoría 

vigente 

No. 6156-2021 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 7 meses 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

mayo de 2018 con un plazo 

inicial de 2 años 

 

Tiempo de ejecución 

realizado.  

6 años con un plazo total 

prorrogado de 95 meses 

teniendo como fecha de 

terminación actual el 26 de 

agosto de 2023 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 15.936.144.078 

 

Valor total ejecutado  

$ 13.723.660.242  

los estudios diseños, la obra inicia en 

2021. 

 

Actualizaciones en todas las vigencias 

por actividades no previstas y 

actualización de valores para el 

componente de dotación. 

 

El concepto refiere atrasos en la obra a 

causa de la falta de personal operativo; 

suministro de material; inadecuada 

planeación al no dar estricto 

cumplimiento a la programación 

(cronograma de obra); atrasos en el 

plan de compras; obras civiles no 

culminadas entre otros. 

 

No se cuenta con recursos para 

dotación TIC estimada en 

$480.461.135 debido a falta de fuentes 

de financiación, quedando pendiente 

viabilizar este rubro en el transcurso de 

la vigencia 2022 y/o antes de finalizar 

la obra. (Subred Integrada de Servicios 

Sur Occidente E.S.E., 2023) 
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CAPS Mexicana  

Obra nueva; dotación biomédica mobiliario; Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

No cumple con la 

normatividad vigente de 

sismo resistencia 

 

 

Valor total pendiente  

$ 2.212.483.836  

(componente dotación) 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 11492017 

Valor RP. $ 2.640.071.997 

Giros: $ 2.640.071.997 

 

Corresponde a contrato de 

adición para el componente 

de obra y su interventoría, 

dejando pendiente el 

componente de dotación de 

equipos biomédicos y 

mobiliario por $1.732.022.701 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 
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Anexo 17. Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI 

CAPS Pablo VI 

Estudios técnicos y diseños, obra, adecuación, dotación 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Bosa con 731.041 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

 

Área de influencia 

UPZ Bosa Central  

 

Estado 

Terminación 2025. 

Proyecto establecido como 

"en obra" para el presente 

PDD (Dirección 

Infraestructura y 

Teconología SDS, 2023) 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2018: 24 

2039: 55 

Problema 

No presta servicios tipo 

CAPS, razón por la cual la 

Convenio 1147-2017 

 

Contrato fase diseños  

No. 5620-2018 

 

Contrato interventoría fase 

diseños  

No. 5707-2018 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 7 meses 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

mayo de 2018 con un plazo 

inicial de 2 años 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 8.3 años con un 

plazo total prorrogado de 123 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 21 

diciembre del 2025 

 

Corte 2022: 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

12 años después en 2017 se contratan 

los estudios diseños, la obra inicia en 

2021. 

 

Actualizaciones en todas las vigencias 

por actividades no previstas y 

actualización de valores para el 

componente de dotación. 

 

El concepto refiere atrasos en la obra a 

causa de la falta de personal operativo; 

suministro de material; inadecuada 

planeación al no dar estricto 

cumplimiento a la programación 

(cronograma de obra); atrasos en el 

plan de compras; obras civiles no 

culminadas entre otros. 
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CAPS Pablo VI 

Estudios técnicos y diseños, obra, adecuación, dotación 

Descripción General Inversión Observaciones 

población debe trasladarse 

a otras áreas. 

El edificio actual no está 

diseñado para la 

prestación de servicios de 

salud y no cumple con la 

normatividad vigente de 

sismo resistencia. 

Valor total asignado  

$ 19.468.243.399 

 

Valor total ejecutado  

$ 444.284.980  

 

Valor total pendiente  

$ 19.023.958.419 

(componente dotación) 

 

No presenta contratación 

para la vigencia fiscal 2022 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 18. Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán 

CAPS Trinidad Galán 

Estudios técnicos y diseños 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad 

Puente Aranda con 

253.990 habitantes 

Convenio 1225-2017 

 

Contrato fase diseños  

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 
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CAPS Trinidad Galán 

Estudios técnicos y diseños 

Descripción General Inversión Observaciones 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Trinidad Galán 

  

Estado 

Terminación 2025. 

Proyecto establecido como 

"en obra" para el presente 

PDD (Dirección 

Infraestructura y 

Teconología SDS, 2023)  

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2018: 0 

2039: 9 

 

Problema 

La localidad no cuenta con 

una prestación de 

servicios para la atención 

tipo CAPS, razón por la 

cual esta población debe 

trasladarse a otras 

No. 5620-2018 

 

Contrato interventoría fase 

diseños No. 5707-2018 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 7 meses 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

mayo de 2018 con un plazo 

inicial de 20 meses 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 7.9 años con un 

plazo total prorrogado de 114 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 26 de 

diciembre de 2025 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 4.527.353.308 

 

 

Valor total ejecutado  

$ 440.065.017  

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

13 años después en 2018 se contratan 

los estudios diseños, sin a la fecha 

iniciar la obra.  

 

Para la vigencia fiscal 2022 se 

presentó actualización para viabilizar 

los recursos necesarios para culminar 

los estudios y diseños y su 

interventoría por $135.232.308, no 

obstante, en vigencia no se registran 

contratos. 

 

Es importante mencionar que el Plan 

de Regularización y Manejo PRM fue 

expedido en la vigencia 2022 así como 

la decisión del interventor de los 

diseños y estudios técnicos de no 

continuar con el contrato lo cual implica 

proceder a la cesión del mismo.  
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CAPS Trinidad Galán 

Estudios técnicos y diseños 

Descripción General Inversión Observaciones 

unidades fuera de su área 

de influencia. 

 

Valor total pendiente  

$ 4.087.288.291 

(componentes obra, dotación) 

 

No presenta contratación 

para la vigencia fiscal 2022 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 19. Hospital de Kennedy 

Hospital Occidente de Kennedy 

Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Kennedy con 1.208.984 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Kennedy Central 

  

Estado 

Convenio 1864 de 2016  

 

Contrato de obra  

No. 4763 de 2018 

 

Contrato de interventoría   

No. 5205 de 2018 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

17 años después en la vigencia fiscal 

2022 esta obra se encontraba en 

curso. 

 

La problemática ha generado que la 

presentación de los servicios sea 

insuficiente dada las incomodidades 

asistenciales, el hacinamiento y la 
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Hospital Occidente de Kennedy 

Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Programada terminación 

para 2023 

 

Capacidad requerida 

(consultorios, salas, 

cubículos, quirófanos, 

camas, camillas) 

2017: 598 

2038: 904 

 

Problema 

No cuenta con la 

capacidad instalada 

requerida para la 

operación como central de 

urgencias. 

 

Su infraestructura 

incumple la norma de 

sismo resistencia vigente. 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 2 años iniciando 

el 10 de octubre de 2017 y 

finalizando el 09 de octubre 

de 2018 con un plazo inicial 

de 2 años 

Tiempo de ejecución 

realizado. 4 años con un 

plazo total prorrogado de 70.5 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 25 de 

agosto de la presente 

vigencia 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 144.879.218.580 

 

Valor total ejecutado  

$ 142.559.691.149  

 

Valor total pendiente  

$ 2.319.527.431  

(componente interventoría de 

obra) 

 

sobre ocupación al interior y exterior 

del edificio.  

 

Este proyecto ha presentado 

dificultades con ampliaciones y 

reforzamientos desde 1999 con el 

reforzamiento del ala occidental y la 

adecuación de las UCI adultos y 

pediátrica donde quedo pendiente el 

reforzamiento del resto del Hospital, 

razón por la cual se incorporó en el 

Plan Maestro de Equipamientos en 

Salud PMES.  

 

Frente al componente Tics, se proyecta 

la entrega de esta dotación en el 2022, 

sí se presenta una mayor necesidad 

deberá la Subred actualizar el proyecto 

y ajustar el valor total del proyecto. 

(Subred Integrada de Servicios Sur 

Occidente E.S.E., 2023) 
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Hospital Occidente de Kennedy 

Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 3015780; 18642016 

Valor RP. $ 22.839.331.097 

Giros: $ 22.454.804.989 

 

Corresponde a contrato de 

adición para el componente 

infraestructura y dotación de 

equipos biomédicos dejando 

un saldo por viabilizar por 

$ 4.756.259.277. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 20. USS Patio Bonito Tintal 

USS Patio Bonito Tintal 

Dotación biomédica, mobiliario; tecnología de la información 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Kennedy con 1.208.984 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

Convenio 1214-2017 

 

Contrato de obra  

No. 6594-2020 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

15 años después en 2020 se formula el 

proyecto y en 2022 se presenta 

actualización para dotación. 
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USS Patio Bonito Tintal 

Dotación biomédica, mobiliario; tecnología de la información 

Descripción General Inversión Observaciones 

Área de influencia 

UPZ Tintal Norte 

 

Estado 

Programada terminación 

para 2024. 

 

Capacidad requerida 

(consultorios, camas, 

camillas) 

Para servicios pediátricos 

en hospitalización en UCI 

e intermedios y cirugía de 

mediana y alta 

complejidad 

2021-2041: 121 

 

Problema 

Esta unidad carece de 

dotación biomédica y Tics 

necesaria para su 

proyección como centro de 

atención pediátrica de 

Subred Sur Occidente 

especialmente para los 

Contrato de interventoría   

No. 4188-2021 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 9 meses 

iniciando el 20 de agosto de 

2021 y finalizando el 19 de 

abril de 2022 con un plazo 

inicial de 8 meses 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 2.5 años con un 

plazo total prorrogado de 38 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 19 de 

octubre de 2024 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado y 

pendiente 

$ 7.577.189.543 

 

No presenta contratación 

para la vigencia fiscal 2022 

 

 

Actualmente la atención de cirugía 

pediátrica es prestada por el Hospital 

Occidente de Kennedy, no obstante, 

este servicio se proyecta trasladar a la 

USS Tintal sin que aún se encuentren 

habilitados (Dirección Infraestructura y 

Teconología SDS, 2023) 

 

Por lo anterior, los pacientes 

pediátricos con patologías quirúrgicas y 

de cuidado crítico son atendidos en el 

Hospital Occidente de Kennedy para 

los procedimientos y luego son 

trasladados para el seguimiento 

postoperatorio a la USS Tintal, 

afectando su seguridad. 

 

Frente al componente Tics, la Subred 

deberá las gestiones correspondientes 

para sobre el proyecto de inversión 

actualizado realizar la revisión, 

aprobación y gestión para adelantar los 

procesos de contratación 

correspondientes. (Subred Integrada 
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USS Patio Bonito Tintal 

Dotación biomédica, mobiliario; tecnología de la información 

Descripción General Inversión Observaciones 

servicios de UCI y cirugía 

pediátrica. 

de Servicios Sur Occidente E.S.E., 

2023) 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 21. Unidad de Servicios en Salud Mental USS Floralia 

USS en Salud Mental Floralia 

Estudios técnicos y diseños; obra, interventoría de obra dotación Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad Kennedy  

con 1.208.984 habitantes 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Carvajal 

  

Estado 

En estudios y diseños 

2022 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

Convenio 4342258-2023 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 4 años iniciando 

el 12 de enero de 2023 con 

fecha de terminación el 11 de 

enero de 2017 con un plazo 

total de 48 meses 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 28.728.683.920 

 

Valor total ejecutado  

No se encuentra formulado en el marco 

del POT anterior y PMES. 

 

La falta de capacidad instalada ha 

generado que los pacientes que 

requieren atención intrahospitalaria 

deban ser hospitalizados en el Hospital 

Occidente de Kennedy hasta que se 

presente disponibilidad de camas en 

esta unidad. 
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USS en Salud Mental Floralia 

Estudios técnicos y diseños; obra, interventoría de obra dotación Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

2022: 43 

2040: 128 

 

Problema 

El incremento de la 

patología mental que 

requiere atención 

intramural total, parcial y 

ambulatoria ha venido en 

aumento. 

Su infraestructura 

incumple la norma de 

sismo resistencia vigente. 

$ 1.450.663.769  

 

Valor total pendiente  

$ 27.278.020.151 

(componentes obra y 

dotación) 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 4342258 

Valor RP.  

$ 1.450.663.769 

Saldo por girar. 

$ 1.450.663.769 

 

Corresponde a contrato de 

consultoría de estudios y 

diseños su interventoría, así 

como para los costos de los 

trámites de la licencia de 

construcción. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 
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Subred Centro Oriente 

 

Anexo 22. Centro de Atención Prioritaria en Salud Antonio Nariño 

CAPS Antonio Nariño  

Obra, adecuación 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Antonio Nariño con 82.422 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Restrepo 

 

Estado 

Entregado en 2021 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

No específico por cantidad 

 

Problema 

La localidad no cuenta con 

la infraestructura y 

dotación para la prestación 

integral de servicios en 

salud, razón por la cual 

esta población debe 

trasladarse a otras 

Convenio 1198 de 2017  

 

Contrato de obra  

No. 185-2020 

 

Contrato de interventoría   

No. 211-2020 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 11 meses 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

septiembre de 2018 con un 

plazo inicial de 10 meses 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 2.1 años con un 

plazo total prorrogado de 35 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 26 de 

octubre de 2020 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

13 años después en 2018 se 

contrataron los estudios y diseños los 

cuales se prolongaron hasta la vigencia 

2019. La obra inicia 15 años después 

de su proyección en 2020. 

 

La infraestructura donde operaba esta 

unidad era una obra inconclusa desde 

el año 2011, para dar solución, se 

suscribe nuevamente contrato de obra 

para su terminación sin concluirse 

debido a la necesidad de realizar un 

nuevo diseño de la red eléctrica y del 

sistema de red contra incendios. 

 

Para esto, se suscribe el convenio 

1198 de 2017 para iniciar con la etapa I 

del proyecto teniendo para la vigencia 

2020 la suscripción de los contratos 

vigentes, en 2021 se realizó ajuste al 
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CAPS Antonio Nariño  

Obra, adecuación 

Descripción General Inversión Observaciones 

unidades fuera de su área 

de influencia. 

 

Valor total asignado y 

ejecutado 2021  

$ 2.317.256.535 

 

No registra contratación para 

la vigencia fiscal 2022 

proyecto por mayores cantidades y 

valores de obra e ítems no previstos. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 23. Centro de Atención Prioritaria en Salud Bravo Páez 

CAPS Bravo Páez  

Obra nueva; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Rafael Uribe Uribe con 

384.930 habitantes 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

 

Área de influencia 

UPZ de Quiroga y UPZ 

San José 

Convenio 2011787-2020 

  

Contrato de obra  

No. 0041-2021 

 

Contrato de interventoría   

No. 0096-2021 

 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

 

No se formula en el marco del POT 

anterior y PMES. En 2019 se 
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CAPS Bravo Páez  

Obra nueva; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Estado 

Proyecto suspendido, a la 

espera de liquidación de 

contrato derivado para 

nueva contratación y 

definir fecha de 

finalización (Dirección 

Infraestructura y 

Teconología SDS, 2023) 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2022: 15 

2042: 20 

 

Problema 

No cuenta con 

instalaciones adecuadas 

para la prestación de 

servicios en salud debido 

a que su infraestructura no 

cumple con las normas de 

sismo resistencia y carece 

de espacios y áreas que 

cumplan para atender la 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 2 años iniciando 

el 20 de noviembre de 2020 y 

finalizando el 26 de febrero 

de 2023 con un plazo inicial 

de 27 meses 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 4 años hasta su 

suspensión con un plazo total 

prorrogado de 73 meses 

teniendo como fecha de 

terminación actual el 26 de 

diciembre de 2026 

 

Valor total asignado a 2022  

$ 19.614.748.413 

 

Para la vigencia fiscal 2022 

este proyecto se encontraba 

en ejecución de actividades 

de obra sobre las cuales se 

realizaron mesas de trabajo 

para hacer seguimiento a los 

ítems no previstos de los 

estudios y diseños, en esta 

contrataron los estudios y diseños. La 

obra inicia en 2021. 

 

El concepto de viabilidad refiere que la 

USS Bravo Páez se encontró en 

funcionamiento hasta agosto del año 

2021, razón por la cual se generó un 

plan de contingencia para la atención 

de los usuarios de esta unidad, este 

consistió en el traslado de la atención a 

otras unidades de la Subred Centro 

Oriente específicamente el CAPS 

Olaya para los servicios: farmacia, 

toma de muestras, vacunación, 

terapias y la USS San Jorge, para los 

servicios: odontología, medicina, 

vacunación y toma de muestras. 

Situación que se mantiene hasta hoy. 
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CAPS Bravo Páez  

Obra nueva; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

creciente demanda 

generando hacinamiento. 

 

Dotación biomédica, 

mobiliario y Tics 

insuficiente y obsoleto. 

vigencia, la obra presentaba 

un atraso del 58%. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 24. Centro de Atención Prioritaria en Salud Diana Turbay 

CAPS Diana Turbay 

Obra nueva; dotación biomédica y mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Rafael Uribe Uribe con 

384.930 habitantes 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

 

Área de influencia 

Convenio 1018-2017  

  

Contrato de obra  

No. 020-2020 

 

Contrato de interventoría   

No. 021-2020 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

13 años después en 2018 se 

contrataron los estudios y diseños los 

cuales se prolongaron hasta la vigencia 

2019. La obra inicia 15 años después 

de su proyección en la vigencia 2020. 

 

La actualización en la vigencia fiscal 

2022 priorizo la ejecución de la obra y 
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CAPS Diana Turbay 

Obra nueva; dotación biomédica y mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

UPL Marruecos, Marco 

Fidel Suarez y Diana 

Turbay 

  

Estado 

Programada terminación 

para 2023 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

49 

Problema 

No cuenta con las 

instalaciones adecuadas 

para la atención de la 

demanda actual 

ocasionando hacinamiento 

y por ende el traslado de 

los pacientes a otras 

unidades fuera de su área 

de influencia. 

 

La dotación obsoleta ha 

ocasionando frecuentes 

daños y fallas en la 

atención de los servicios. 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 7 meses 

iniciando el 11 de septiembre 

de 2017 y finalizando el 10 de 

marzo de 2018 con un plazo 

inicial de 2 años 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 5.7 años con un 

plazo total prorrogado de 92 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 10 de 

marzo de 2023 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 19.701.991.793 

 

Valor total ejecutado  

$ 16.692.422.115  

 

Valor total pendiente  

$ 3.009.569.678 

(componentes dotación) 

 

la adquisición de dotación hospitalaria, 

por esto, los recursos para la dotación 

Tics por $ 633.413.187 se ejecutarán 

una vez se cuente con el presupuesto 

por parte de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Secretaria 

Distrital de Salud. (Dirección 

Infraestructura y Teconología SDS, 

2023) 
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CAPS Diana Turbay 

Obra nueva; dotación biomédica y mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

 

No cumple con la 

normatividad vigente de 

sismo resistencia. 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 10182017 

Valor RP. $ 1.085.989.407 

Giros: $ 1.085.989.407 

 

Corresponde a contrato de 

adición para el componente 

de obra e interventoría de 

obra 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 25. Centro de Atención Prioritaria en Salud Altamira 

CAPS Altamira 

Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Rafael Uribe Uribe con 

384.930 habitantes 

(Encuesta Multipropósito 

2021) 

Convenio 1206-2017  

  

Contrato de obra  

No. 0072-2021 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

13 años después en 2018 se 

contrataron los estudios y diseños los 

cuales se prolongaron hasta la vigencia 
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CAPS Altamira 

Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

 

Área de influencia 

UPZ La Gloria 

  

Estado 

Programada terminación 

para 2023 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2020: 14 

2042: 29 

 

Problema 

No cuenta con una 

prestación de servicios 

integral ocasionando 

hacinamiento que obliga el 

traslado de los usuarios a 

otras unidades fuera de su 

área de influencia. 

 

La dotación obsoleta 

genera frecuentes daños y 

fallas en la atención de los 

servicios.  

Contrato de interventoría   

No. 0098-2021 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 7 meses 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 25 de 

mayo de 2018 con un plazo 

inicial de 2 años 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 6.3 años con un 

plazo total prorrogado de 99 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 26 de 

agosto de la presente 

vigencia 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 7.236.707.132 

 

Valor total ejecutado  

$ 6.899.421.609  

 

Valor total pendiente  

2019. La obra inicia 16 años después 

de su proyección en la vigencia 2021. 

 

La USS Altamira actualmente no está 

prestando servicios, razón por la cual 

se generó un plan de contingencia para 

la atención de los usuarios de esta 

unidad que consistió en el traslado de 

la atención a otras unidades de la 

Subred Centro Oriente, 

específicamente en la USS los Alpes, 

USS Bello Horizonte para servicios de 

consulta externa; USS La Victoria y 

USS Santa Clara para los servicios de 

urgencias y hospitalización. Esto en 

razón a la intervención de obra en esta 

unidad que inicia con la demolición de 

muros y remoción de escombros al 

interior del predio. 

 

Los recursos para la dotación Tics por 

$ 337.285.523 se ejecutarán una vez 

se cuente con el presupuesto por parte 

de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones de la 

Secretaria Distrital de Salud. (Dirección 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


108 

 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32 A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX: 3358888 

 

 

CAPS Altamira 

Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

 

Las instalaciones no son 

adecuadas para la 

prestación de servicios en 

salud y no cumplen con la 

normatividad vigente de 

sismo resistencia. 

$ 337.285.523  

(componentes dotación Tics) 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 12062017 

Valor RP. $ 1.468.186.847 

Saldo por girar:  

$ 1.389.122.453 

 

Corresponde a contrato de 

adición, inicialmente se 

presentó por un total de  

$ 2.975.446.589 para los 

componentes de obra, su 

interventoría y dotación 

equipos biomédicos y 

mobiliario, sin embargo, solo 

se viabilizaron recursos para 

el componente de obra e 

interventoría. 

Infraestructura y Teconología SDS, 

2023) 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 
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Anexo 26. Centro de Atención Prioritaria en Salud Libertadores 

CAPS Libertadores 

Obra, adecuación 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

San Cristóbal con 401.997 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

Área de influencia 

UPZ Libertadores 

 

Estado 

Entregado en 2021 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

17 

 

Problema 

La USS no se encontraba 

en operación por tratarse 

de una obra inconclusa, 

razón por la cual la 

población debe 

desplazarse a otras 

unidades fuera de su área 

de influencia para acceder 

Convenio 1199 de 2017  

  

Contrato de obra  

No. 174-2020 

 

Contrato de interventoría   

No. 210-2020 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 7 meses 

iniciando el 27 de noviembre 

de 2017 y finalizando el 26 de 

septiembre de 2018 con un 

plazo inicial de 2.1 años 

 

Tiempo de ejecución 

realizado.  

3 años desde su reinicio con 

un plazo total prorrogado de 

35 meses teniendo como 

fecha de terminación actual el 

26 de octubre de 2020 

 

Corte 2022: 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

14 años después en 2019 se 

contrataron los estudios y diseños los 

cuales se prolongaron hasta la vigencia 

2019. La obra inicia 15 años después 

de su proyección en la vigencia 2020. 

 

Esta obra permaneció inconclusa 14 

años desde 2006 a 2019. 
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CAPS Libertadores 

Obra, adecuación 

Descripción General Inversión Observaciones 

a la prestación de 

servicios. 

Valor total asignado  

$ 2.224.630.013 

 

No registra contratación para 

la vigencia fiscal 2022 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 27. Unidad de Servicios en Salud San Blas como UMHES Pediátrica 

USS Salud San Blas como UMHES Pediátrica 

Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

San Cristóbal con 401.997 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPL San Cristóbal 

  

Estado 

Convenio 2719913-2021  

  

Contrato 

Interadministrativo  

0249-2021 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 3 años iniciando 

el 17 de agosto de 2017 con 

fecha de terminación actual el 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

17 años después en 2022 se 

contrataron los estudios y diseños. 

 

Debido al déficit de camas y la 

limitación de la oferta en servicios 

ambulatorios con enfoque pediátrico.  

 

A causa de este déficit, los pacientes 

deben ser remitidos a otras unidades 
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USS Salud San Blas como UMHES Pediátrica 

Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

Programada terminación 

para 2024 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

211 

 

Problema 

Esta unidad no opera de 

manera integral bajo la 

tipología UMHE con 

énfasis en los servicios 

relacionados con salud 

mental con enfoque 

pediátrico.  

 

 

16 de agosto de 2024 con un 

plazo total de 36 meses 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 70.400.000.000 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 2719913 

Valor RP. $ 25.065.622.038 

Saldo por girar:  

$ 25.065.622.038 

 

Corresponde a contrato de 

adición para adelantar los 

estudios, diseños, obra y sus 

respectivas interventorías 

para su atención y ante la escasa 

oferta en otras Subredes para este tipo 

de servicios, estos pacientes quedan 

en hospitalización mientras se libera un 

cupo en las unidades disponibles. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 
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Anexo 28. Unidad de Servicios en Salud Victoria como UMHE Salud Mental 

USS Victoria como UMHE Salud Mental 

Estudios técnicos y diseños; obra 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

San Cristóbal con 401.997 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ La Gloria 

  

Estado 

Programada terminación 

para 2024 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

237 

 

Problema 

Esta unidad no opera de 

manera integral bajo la 

tipología UMHE con 

énfasis en los servicios 

relacionados con salud 

mental. Aunando a lo 

anterior y según el 

Contrato 0247-2021  

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 3 años iniciando 

el 12 de enero de 2021 con 

fecha de terminación el 11 de 

diciembre de 2024 con un 

plazo total de 47 meses 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 17.892.545.744  

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 2071124 

Valor RP. $ 19.631.586.377 

Saldo por girar 

$ 19.631.586.377 

Corresponde a vigencias 

futuras del convenio 

Interadministrativo 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

17 años después en 2022 se 

contrataron los estudios y diseños. 

 

Como parte del problema se destaca 

que, la falta de infraestructura 

adecuada genera que la atención y 

prestación de los servicios se realice 

bajo condiciones de hacinamiento, sin 

oportunidad ocasionado que algunos 

usuarios sean atendidos con demoras 

o simplemente no los atiendan. 

 

Por lo anterior son frecuentes las 

remisiones a otras unidades, situación 

que viene en aumento ante la creciente 
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USS Victoria como UMHE Salud Mental 

Estudios técnicos y diseños; obra 

Descripción General Inversión Observaciones 

concepto de viabilidad, los 

espacios donde se prestan 

servicios vitales tales 

como el área asistencial 

UCI; esterilización, 

morgue; obstetricia; 

urgencias; consulta 

externa; área de cirugía y 

recuperación entre otras 

no cumplen con la 

normatividad de 

infraestructura para la 

atención en salud. 

demanda de la prestación de servicios 

en salud mental. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 29. Unidad de Servicios en Salud Santa Clara 

USS Santa Clara 

Estudios técnicos y diseños; obra 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  Convenio 1201-2018  

 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 
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USS Santa Clara 

Estudios técnicos y diseños; obra 

Descripción General Inversión Observaciones 

Antonio Nariño con 82.422 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Restrepo 

  

Estado 

En la actualidad este 

proyecto se encuentra en 

la fase exploratoria 

(Dirección Infraestructura y 

Teconología SDS, 2023) 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

380 

 

Problema 

Presenta deterioros en la 

infraestructura del área de 

salud mental. 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 9 años iniciando 

el 26 de diciembre de 2018 

fecha de terminación el 31 de 

diciembre de 2027 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 1201 

Valor RP. $ 101.858.344.441 

Giros o saldos por girar: no 

registra 

 

Corresponde a contrato para 

el remplazo de CDP, RP y 

fichas técnicas del convenio 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

bajo ese marco se proyectó para el 

Hospital Santa Clara una intervención 

tipo reordenamiento, reforzamiento y 

ampliación. 

 

La falta de infraestructura ha generado 

deficiencias para atender el incremento 

de la demanda, razón por la cual la 

atención del servicio de salud mental 

se debe apoyar en otras áreas dentro 

de la misma unidad generando riesgos 

para todos los usuarios, generando en 

algunos casos el traslado de pacientes 

a otras unidades. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 
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Subred Norte 

 

Anexo 30. Centro de Atención Prioritaria en Salud Verbenal 

CAPS Verbenal 

Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Usaquén con 573.795 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Paseo de los 

libertadores, Verbenal; la 

Uribe; Toberin y los 

Cedros 

  

Estado 

Programada terminación 

para 2024 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

Antes de la obra: 12 

Requerida: 26 

 

Problema 

Convenio 2002917-2020 

 

Contrato de Obra  

102-2021 

 

Contrato de Interventoría 

111-2021 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 2 años iniciando 

el 23 de noviembre de 2020 y 

finalizando el 22 de agosto de 

2022 con un plazo inicial de 

21 meses 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 3.4 años con un 

plazo total prorrogado de 40 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 24 de 

marzo de 2024 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

14 años después en la vigencia 2019 

se contrataron los estudios y diseños. 

La obra inicia 16 años después de su 

proyección en la vigencia 2021.  

 

La problemática genera que los 

usuarios deben desplazarse por la 

localidad y en algunos casos por la 

Subred de acuerdo al tipo de servicio 

que requieren. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se 

estableció un plan de contingencia que 

consistió en redistribuir los servicios 

ofertados a otras unidades de esta 

Subred hasta la culminación y puesta 

en operación del proyecto. 

 

Los recursos para la dotación Tics por 

se ejecutarán una vez se cuente con el 

presupuesto por parte de la Dirección 
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CAPS Verbenal 

Obra; dotación biomédica, mobiliario, Tics 

Descripción General Inversión Observaciones 

Los problemas de acceso 

a la prestación de 

servicios públicos en salud 

en esta localidad los 

cuales son inequitativos y 

deficientes, en especial en 

las UPZ de influencia, 

debido a que los servicios 

no se concentran en una 

sola unidad. 

No cuenta con la 

infraestructura necesaria 

para la demanda.  

 

No cumple con la norma 

de sismo resistencia 

vigente. 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 14.378.692.626 

 

Valor total ejecutado  

$ 11.904.349.280  

Valor total pendiente  

$ 2.473.343.346  

(componentes obra y 

dotación) 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 2002917 

Valor RP. $ 1.250.305.169 

Saldo por girar:  

$ 1.250.305.169 

Corresponde a contrato de 

adición para el componente 

infraestructura y dotación de 

equipos biomédicos  

de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Secretaria 

Distrital de Salud. (Dirección 

Infraestructura y Teconología SDS, 

2023) 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 
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Anexo 31. Centro de Atención Prioritaria en Salud Suba 

CAPS Suba 

Obra; estudios técnicos y diseños; dotación biomédica, mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Suba con 1.260.054 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ Suba, Casablanca, El 

Prado, Britalia, San José 

de Bavaria, La Academia, 

y Guaymaral 

  

Estado 

Programada terminación 

para 2023 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

2018: 27 

2038: 28 

 

Problema 

Los problemas de acceso 

a la prestación de 

servicios públicos en salud 

Convenio 860-2019 

 

Contrato de Obra  

324 – 2020 

 

Contrato de Interventoría 

325 – 2020 

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 18 meses 

iniciando el 03 de marzo de 

2020 y finalizando el 02 de 

agosto de 2021 con un plazo 

inicial de 18 meses 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. 2.5 años con un 

plazo total prorrogado de 11 

meses teniendo como fecha 

de terminación actual el 01 de 

agosto de la presente 

vigencia 

 

Corte 2022: 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

13 años después en la vigencia 2018 

se contrataron los estudios y diseños. 

La obra inicia 16 años después de su 

proyección en la vigencia 2021.  

 

La problemática genera que los 

usuarios deben desplazarse por la 

localidad y en algunos casos por la 

Subred de acuerdo al tipo de servicio 

que requieren. 

 

Los recursos para la dotación Tics por 

se ejecutarán una vez se cuente con el 

presupuesto por parte de la Dirección 

de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Secretaria 
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CAPS Suba 

Obra; estudios técnicos y diseños; dotación biomédica, mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

en esta localidad los 

cuales son inequitativos y 

deficientes, en especial en 

las UPZ de influencia, 

debido a que los servicios 

no se concentran en una 

sola unidad. 

 

No cuenta con la 

infraestructura necesaria 

para la demanda. No 

cumple con la norma de 

sismo resistencia vigentes. 

Valor total asignado  

$ 8.108.443.029 

  

Valor total ejecutado  

$ 8.010.110.072  

Valor total pendiente  

$ 98.332.957  

(por ejecutar se presume que 

es para el componente 

dotación en el concepto no es 

claro) 

 

Contrato vigencia fiscal 

2022 

N° 8602019 

Valor RP. $ 98.332.957 

Giros: $ 98.332.957 

Corresponde a contrato de 

adición al convenio.  

 

Distrital de Salud. (Dirección 

Infraestructura y Teconología SDS, 

2023) 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 
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Anexo 32. Unidad de Servicios de Salud USS Calle 80 

USS Calle 80 

Obra; dotación biomédica, mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Engativá 814.467 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ de la localidad 

 

Estado 

La Subred Norte se 

encuentra la revisión del 

proyecto y su factibilidad  

(Dirección Infraestructura y 

Teconología SDS, 2023) 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

Existentes: 61 

Proyectado: 126 

 

Problema 

Esta unidad con niveles de 

sobre ocupación de más 

del 100% presentando 

Convenio 2948503-2021  

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. según la 

respuesta de la Dirección 

Infraestructura y Tecnología 

de la Secretaría Distrital de 

Salud "La Subred Norte se 

encuentra la revisión del 

proyecto y su factibilidad 

(Dirección Infraestructura y 

Teconología SDS, 2022) 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 30.929.166.000 

 

No registra contratación para 

la vigencia fiscal 2022 

 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

13 años después en la vigencia 2018 

se contrataron los estudios y diseños 

los cuales se prolongaron hasta 2019, 

sin a la fecha iniciar con la obra.  

 

En la vigencia fiscal 2022 esta Unidad 

de Servicios de Salud operó bajo la 

tipología UMHES brindando servicios 

especializados para la atención en 

hospitalización adultos, urgencias 

trauma y cirugía. 

 

La infraestructura actual no cumple con 

algunos criterios establecidos en la 

resolución 3100 de 2019 de 

Habilitación de Servicios de Salud 
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USS Calle 80 

Obra; dotación biomédica, mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

hacinamiento sobre todo 

los fines de semana, 

debido a la ausencia de 

consultorios para atender 

la demanda incrementada, 

especialmente la asociada 

a traumas por violencia. 

expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 33. Unidad de Servicios de Salud USS Suba 

USS Suba 

Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Suba con 1.260.054 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

UPZ que comprenden esta 

localidad 

Convenio 2013821-2020  

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. según la 

respuesta de la Dirección 

Infraestructura y Tecnología 

de la Secretaría Distrital de 

Salud “La Subred Norte se 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 
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USS Suba 

Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

Estado 

La Subred Norte se 

encuentra la revisión del 

proyecto y su factibilidad  

(Dirección Infraestructura y 

Teconología SDS, 2023) 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

Existentes: 53 

Proyectado: 105 

 

Problema 

No cumple con la 

normatividad vigente para 

la prestación de servicios 

en salud presentando 

dificultades para el acceso 

a los servicios. 

Dotación insuficiente para 

la atención de la demanda 

que va en aumento.  

encuentra la revisión del 

proyecto y su factibilidad” 

(Dirección Infraestructura y 

Teconología SDS, 2022) 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 29.605.446.051 

 

No registra contratación para 

la vigencia fiscal 2022 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

13 años después en la vigencia 2018 

se contrataron los estudios y diseños 

los cuales se prolongaron hasta 2019, 

sin a la fecha iniciar con la obra.  

 

La problemática perjudica a los 

pacientes que recurren a esta unidad 

para su atención, especialmente 

aquellos que requieren la atención de 

servicios especializados en las 

unidades de cuidado básico, intermedio 

y cuidado intensivo neonatal pediatría, 

partos y cesáreas. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 
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Anexo 34. Unidad de Servicios de Salud USS Fray Bartolomé de las Casas 

USS Fray Bartolomé de las Casas 

Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad de Suba con 

1.260.054 habitantes 

según Encuesta 

Multipropósito 2021 

 

Área de influencia 

UPZ que comprenden esta 

localidad 

 

Estado 

Programada terminación 

para 2024 

(Dirección Infraestructura y 

Teconología SDS, 2023) 

 

Capacidad requerida 

(consultorios) 

Existentes: 117 

Proyectado: 201 

 

Problema 

Aumento de patologías 

relacionadas con la salud 

Convenio 2069792-2020  

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. La respuesta de 

la Dirección Infraestructura y 

Tecnología de la Secretaría 

Distrital de Salud a esta 

Contraloría señala que la 

obra iniciaría en 2022 con 

entrega en 2024, no obstante, 

en esa vigencia la obra no 

aún no había iniciado. 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 24.765.984.992  

 

No registra contratación para 

la vigencia fiscal 2022 

 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

formulándose en la vigencia 2012. 
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USS Fray Bartolomé de las Casas 

Estudios técnicos y diseños; obra; dotación biomédica, mobiliario 

Descripción General Inversión Observaciones 

mental y la necesidad de 

su atención oportuna.  

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 

 

Anexo 35. Salas de cirugía de la Unidad de Servicios de salud USS Simón Bolívar 

Salas de cirugía de la USS Simón Bolívar  

Obra 

Descripción General Inversión Observaciones 

Localidad  

Usaquén con 573.795 

habitantes (Encuesta 

Multipropósito 2021) 

 

Área de influencia 

A nivel de Subred 

  

Estado 

Programada terminación 

para 2023 

 

Capacidad requerida 

Convenio  

2971182-2021  

 

Tiempo de ejecución 

proyectado. 2 años iniciando 

el 04 de noviembre de 2021 y 

finalizando el 03 de enero de 

2023 con un plazo inicial de 

14 meses 

 

Tiempo de ejecución 

realizado. Plazo total 

prorrogado de 25 meses 

Una vez se inicia con el análisis de los 

folios que componen este concepto, 

esta Contraloría identifica que se 

encuentra incompleto impidiendo 

identificar el contexto total de este 

proyecto. 

 

Proyectado en POT anterior y PMES, 

16 años después en la vigencia 2021 

se suscribe el convenio. 

 

La problemática se agudiza por la 

creciente demanda; la obsolescencia 
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Salas de cirugía de la USS Simón Bolívar  

Obra 

Descripción General Inversión Observaciones 

(consultorios) 

Existentes: 7 

Proyección 2023: 8 

Proyección 2031: 12 

 

Problema 

Inoportunidad, integralidad 

y calidad en la prestación 

del servicio a causa de los 

problemas en su 

infraestructura. 

teniendo como fecha de 

terminación actual el 14 de 

diciembre de 2023 

 

Corte 2022: 

Valor total asignado  

$ 3.398.750.938 

 

No registra contratación para 

la vigencia fiscal 2022 

 

de la dotación y el no cumplimiento 

total de los criterios de seguridad del 

paciente y habilitación contemplados 

en las Resoluciones 4445 de 1996, 

2003 de 2015 y la 3100 de 2019. 

 

Durante la ejecución de esta obra se 

deberá asegurar la prestación del 

servicio de cirugía, razón por la cual 

este proyecto comprende un plan de 

contingencia que consta de 7 fases. 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología respuesta radicado No. 

2023EE294410 I del 14/03/2023, Anexo Concepto Técnico Integral de Viabilidad del Proyecto de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA. Elaborado por la Contraloría de Bogotá-Subdirección de Evaluación de Política 

Pública 
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